

**Bilag 1 - Proces og tidsplan for udpegning af regionale spillesteder for perioden 2013-16**

<b>2011</b>	
<b>30. maj</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temadrøftelse i Københavns Musikudvalg om regionale spillesteder</li> </ul>
<b>Juni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunstrådet udarbejder definition og kvalitative krav til regionale spillesteder 2013-2016 <i>(møde i Kunstrådets Musikudvalg 1. og 17. juni 2011)</i></li> </ul>
<b>21. juni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drøftelse i KFU <i>Temadrøftelse om kriterier for udvælgelse af regionale spillesteder</i></li> </ul>
<b>Primo september</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialogmøde for spillesteder ved Statens Kunstråds Musikudvalg <i>Statens Kunstråd informerer potentielle ansøgere om definitioner og kvalitative krav</i></li> </ul>
<b>Primo September</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offentligt opslag af muligheden for at søge som regionalt spillested i diverse medier</li> </ul>
<b>25. oktober</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25. oktober: Frist for indsendelse af ansøgning til Københavns Kommune</li> </ul>
<b>Medio november</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Høring af Københavns Musikudvalg <i>Ekstraordinært møde med behandling af forvaltningens indstilling til udpegning</i></li> </ul>
<b>Primo december</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Møde med Statens Kunstråds Fagudvalg for Musik om udpegning <i>Mødet kan evt. afholdes i forbindelse med KFU-mødet den 8. december</i></li> </ul>
<b>December</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8. december 2011: KFU beslutning om udvælgelse af regionale spillesteder</li> </ul>
<b>2012</b>	
<b>24. januar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frist for indsendelse af ansøgninger til Kunststyrelsen. <i>Spillestederne indsender ansøgning til Kunststyrelsen på baggrund af udpegning fra Københavns Kommunes side.</i></li> </ul>
<b>Marts 2012</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunstrådet udpeger nye regionale spillesteder.</li> </ul>
<b>Marts – april 2012</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udarbejdelse af ny aftaleskabelon - Kunststyrelsen.</li> </ul>
<b>Maj/september 2012</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aftaleindgåelse <i>Aftaleudkast udarbejdes mellem spillested og kommune, og dernæst mellem spillested og Kunstrådet. Forvaltningen forhandler aktivitetskrav og mål med hvert spillested.</i></li> </ul>
<b>Primo oktober 2012</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afslutning af aftaleforhandlingerne. Alle aftaler er skrevet under af kommune, spillested og Kunstråd.</li> <li>• Godkendelse af kontrakter i KFU</li> </ul>