

Bilag 2 Forslag til Borgerdialog	
Projektets navn:	LommePark i Husum
Hvorfor inddrages borgerne? (formål)	Det skal være et sted der virker og bruges i hverdagen. Projektet skal derfor være lokalt forankret og indrettes i overensstemmelse med stedets muligheder og lokalområdets behov.
Borgerne inddrages med henblik på: (Sæt kryds(-er))	(X) Idéer (X)Høring (X)Rekruttering (en evt. frivillighedsindsats) (X)Orientering
Hvordan inddrages borgerne?	<p>Fase 1</p> <p>Opstartsmøde/workshop med borgere m.fl. Oprettelse af følgegruppe, med repræsentanter fra områdefornyelsens styregruppe og lokaludvalg.</p> <p>Fase 2</p> <p>Programmering (intern) på baggrund af input fra opstartsmøde, følgegruppe og tidligere dialogprocesser foretaget af områdefornyelsen.</p> <p>Fase 3</p> <p>Idé og udviklingsfase med borgere – workshops, og møder med følgegruppe.</p> <p>Fase 4</p> <p>Skitseprojekt. Dialog med følgegruppe</p> <p>Fase 5</p> <p>Projektforslag. Dialog med følgegruppe.</p>
Lokaludvalg / interesseorganisationer	Områdefornyelse Husums styregruppe og Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Hvordan er lokaludvalget involveret i dialogforløbet?	Gennem deres deltagelse i følgegruppen og områdefornyelsens styregruppe.
Hvilke andre interesseorganisationer inviteres til at deltage?	Forældrenetværket – et netværk af især mødre med indvandrerbaggrund Herudover organisationer fra lokalområdet samt Kultur- og Fritidsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen mfl.

Ressource forbrug:	
Tidsramme - inddragelsesforløbet	Fase 1 - januar 2011- marts 2012 Fase 2 - april 2012- maj 2012 Fase 3 - juni - oktober 2012 Fase 4 - november- december 2012 Fase 5 - januar 2013-maj 2013
Tidsforbrug (interne mandetimer)	Teknik- og Miljøforvaltningen (100 timer)
Budget for inddragelsesforløbet (udgifter til eksterne rådgiver, materialer, lokaler mv.)	ca. 10.000 kr. pr. borgermøde x 3 eller 4 dvs. 30-40.000 kr.
Hvilke (evt.) eksterne konsulenter anvendes og hvorfor?	Der forventes ikke at blive anvendt eksterne konsulenter.