



18-12-2015

Sagsnr.  
2015-0220649

Dokumentnr.  
2015-0220649-8

Sagsbehandler  
Grith Kyrsted

## Proces- og tidsplan

### 2015

Okt: Indledende drøftelse i Plankredsen

Nov: Indledende drøftelse af fremtidigt koncept for bydelsplaner samt mundtlig evaluering af tidligere bydelsplaner med LU formænd

Dec: Indledende drøftelse af fremtidig koncept for bydelsplaner samt mundtlig evaluering af tidligere bydelsplaner med LU sekr.

### 2016

Jan: Fremsendelse af skriftligt oplæg til drøftelse af nyt koncept til bydelsplaner og evaluering til lokaludvalg, LU sekr. og fagforvaltninger (via Plankredsen)

Jan-feb: Møder med LU formænd (d. 2. feb.), LU sekr. (d. 25. jan.) og Plankredsen (d. 21. jan.) mhp. feedback og afklaring af nyt koncept for bydelsplaner og evaluering

29. jan: Frist for skriftlige svar fra Plankredsen/ fagforvaltninger

1. mar: Frist for høringssvar fra lokaludvalg og skriftlige svar fra LUS

Medio mar: Mulighed for ekstra drøftelsesmøde med LU formænd. Fastlægges efterfølgende, hvis ønsket.

Apr: Godkendelse i Plankredsen [LU kan opstarte tilrettelæggelsen af arbejdet med bydelsplan her]

Maj: ØU forelægges indstilling om resultat af evaluering og forslag til fremtidigt koncept for bydelsplaner

Maj: BR forelægges indstilling om resultat af evaluering og forslag til fremtidigt koncept for bydelsplaner

Maj-apr: LU udarbejder bydelsplaner

### 2017

Maj: Fagforvaltningshøring af nye bydelsplaner (i stedet for fagudvalg)

Aug-sep: Budgetforhandling

Okt: Nye bydelsplaner fremsendes til ØU og BR

Nov: Valg til BR

### 2018

Feb: Valg til LU

**Center for Byudvikling**

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1599 København V

E-mail  
gky@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800176