



Til Teknik- og Miljøudvalget

Rettelsesblad til pkt. 10 "Anden anlægsoversigt 2021", bilag 4 Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. maj 2021

Teknik- og Miljøforvaltningen har konstateret fejl i indstillingens bilag 4 vedrørende, hvorvidt projekterne er berosat. Fejlene har ikke konsekvenser for projekternes igangsættelse, eksekvering, tidsplan eller økonomi, men omhandler alene den rapporterede status på projekterne. Følgende ændringer vedrører indstillingens bilag 4.

5. maj 2021

Sagsnummer
2021-0080956

Dokumentnummer
2021-0080956-12

Projekt	Ændres fra		Ændres til	
	Status på ibrugtagning	Ændringer siden seneste anlægsoversigt	Status på ibrugtagning	Ændringer siden seneste anlægsoversigt
Budgetaftale 2013				
Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Klimakarre-gårdhave	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt	Interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Budgetaftale 2014				
Flere toiletter	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ingen ændring	Projektet udgår fra bilaget, da projektet er ibrugtaget, og anlægsregnskabet er forelagt udvalget den 16. december 2019.	
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt	Interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Budgetaftale 2016				
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring	Interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
CP 2016 – Tagensvejkorridoren	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring	Koordinering med andre projekter	Ændring i status på ibrugtagning

Stab
Budget og Anlæg
Islands Brygge 37
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Projekt	Ændres fra		Ændres til	
	Status på ibrugtagning	Ændringer siden seneste anlægsoversigt	Projekt	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2018				
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt	Interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
CP - cykelstier på Indiakaj	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring	Interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
Budgetaftale 2019				
Grøn balance - Flere træer	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt	Interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Øvrige aftaler				
GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019	Ingen ændring	Koordinering med andre projekter	Ændring i status på ibrugtagning
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Langebro, åbning af p-anlæg	Udskydelse sfa. anlægsloft i 2018	Ingen ændring	Koordinering med andre projekter	Ændring i status på ibrugtagning
Områdeformyelse Christiania	udskydelse sfa. Anlægsloft i 2019	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt	Interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

Ændringerne er indarbejdet i bilag 4 på sagen.