

Bilag 3: Procesplan

Tidspunkt	Aktivitet
BUU 23. november 2011	BUU behandler kvalitetsrapporten for 2011, som efter godkendelse videresendes til BR.
November- februar	Forvaltningen følger op på skolernes resultater og vurderer disse i relation til udviklingskontrakten.
December- januar	Forvaltningsproces med inddragelse af skolelederforeningen (SKK) om kvalitetskrav på folkeskoleområdet – bruges til forberedelse af BUU-temamøde samt møde ml. BUU og skolelederne, jf. nedenfor.
Februar 2012	Fuldt BUU-temamøde om folkeskolen, jf. ønske i faglighedspakken om at styrke den politisk-strategiske ledelse. Fokus på den fremadrettede udvikling af folkeskolen med afsæt i viden om resultater fra kvalitetsrapporten for 2011, herunder: <ul style="list-style-type: none">- Drøftelse af de overordnede mål i styrelsesvedtægten samt BUU's arbejdsgrundlag- Drøftelse af forslag til kvalitetskrav- Målene som afsæt for en samlet grundfortælling om den københavnske folkeskole.
Marts 2012	Møde mellem BUU og skoleledere om de fremtidige mål og kvalitetskrav for folkeskolen.
April 2012	Endelig beslutning i BUU om overordnede mål samt kvalitetskrav med kvantitative måltal. De nye mål indarbejdes i Styrelsesvedtægten, Kvalitetsrapport 2013 og de nye 2-årige udviklingskontrakter for 2013/14.