



Bilag

Oversigt over tilbageførte midler

Ifm. fem projekter, der tidligere har modtaget bevilling, føres midler tilbage til puljen. De tilbageførte midler beløber sig til i alt 938.861 kr., 2022 p/l (792.503 ex. momskompensation, 2023 p/l). Nedenfor er en oversigt over pågældende projekter med en tilknyttet forklaring.

23. februar 2023

Edoc sagsnummer
2023-0075460

F2 sagsnummer
2023 - 3377

Sagsbehandler
Mike Brandt

<i>Ansøger</i>	<i>Projektitel</i>	<i>KFU-be- handling</i>	<i>Bevilget be- løb (anlæg)</i>	<i>Tilbageført be- løb (anlæg)</i>
B3B Basket	Opgradering af gulvet på Tagensbo Skole	31.03.2022	488.008	70.179
Årsag: Mindreforbrug ved projektets afslutning.				
Nørrebro United	Udendørsfodbold ved Korsgadehallen	31.03.2022	303.250	303.250
Årsag: Der kunne ikke opnås opbakning til projektet i gårdlauget, hvilket var en forudsætning for, at projektet kunne realiseres.				
Nørrebro United	Opgradering af Mimer- sparken	11.08.2022	143.887	65.432
Årsag: Projektet indebærer både indkøb af mål og opbevaringscontainer. Man kunne ikke opnå tilladelse til opstilling af container, hvorfor denne del af projektet annulleres.				
Boldklubben HELLAS	Udendørs fitnessområde i Vigerslev Parken	11.08.2022	500.000	500.000
Årsag: Vigerslevparken er omfattet af fredning og en udviklingsplan, der ikke er forenelig med projektet, som derfor forudsætter en række dispensationer samt politisk godkendelse i TMU. Foreningen ønsker at arbejde videre med projektet, men grundet projektets risici og lange udsigter er det i dialog med foreningen besluttet, at bevillingen føres tilbage til puljen, og at foreningen kan vende tilbage med en fornyet ansøgning, når myndighedsprocessen er skredet længere frem. Dette af hensyn til måltalsstyring og mulighed for at kunne tilgodese andre projekter i perioden.				

Center for Kultur-
og Fritidsaktiviteter

Gyldenløvesgade
15
1602 København V

E-mail
P92R@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515