



Til Teknik og Miljøudvalget

Orientering om anlægsprojektet Ny Amagerbrogade

Borgerrepræsentationen behandlede den 26. maj 2016 indstilling om *Ny Amagerbrogade*, hvori det er oplyst, at forvaltningen parallelt med byrumsprojektet for Ny Amagerbrogade vil gennemføre et klima- og skybrudsprojekt på gaden.

Klima- og skybrudsprojektet skulle gennemføres i samarbejde med Hovedstadens Forsyning (HOFOR), som også skulle stå for medfinansieringen af de forskellige tiltag.

I forbindelse med projekteringen har det imidlertid vist sig, at de økonomiske forudsætninger for klima- og skybrudsprojektet ikke holdt stik. Såvel et medfinansieringsprojekt anlagt i overfladen som et traditionelt rørprojekt ville være væsentligt dyrere end oprindeligt antaget. Specielt omkostninger til at flytte eksisterende ledninger i jorden, har fået de økonomiske forudsætninger til at bryde. Som alternativ til en skybrudsløsning direkte på Amagerbrogade planlægges i stedet en række skybrudsløsninger i nærheden af Amagerbrogade.

Derfor har *Styregruppen for Skybrudsprojekter* besluttet at, klima- og skybrudsprojekt på Amagerbrogade ikke skal gennemføres samtidig med anlæg af Ny Amagerbrogade. Styregruppen består af repræsentanter fra HOFOR og Københavns Kommune. Området omkring Amagerbrogade vil fortsat blive klimatilpasset og skybrudssikret, men det vil ske på et senere, endnu ikke fastsat tidspunkt.

Forvaltningen vil nu i samarbejde med projektrådgiver tilpasse byrumsprojektet for Ny Amagerbrogade. Tilpasningen drejer sig primært om, at der etableres en traditionel afvandingsløsning for cykelstien via regnvandsriste langs kantstenen imellem fortov og cykelsti, kantstenshøjden justeres og de nye regnvandsbrønde tilsluttes det eksisterende afvandingsystem, hvorimod resten af byrumsprojektet for Ny Amagerbrogade, vil fremstå uændret.

Arbejdet med at tilpasse byrumsprojektet vil forsinke opstarten af anlægsarbejdet med 4-5 måneder til efteråret 2017. Forvaltningen vurderer dog, at projektet som forventet vil være klar til indvielse ved udgangen af november 2018.

Anders Møller,
Serviceområdechef
Byens Fysik

16-12-2016

Sagsnr.
2016-0438934

Dokumentnr.
2016-0438934-1

Sagsbehandler
Jens Løwe

Cykelprojekter

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

E-mail
jenlow@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149