

PROJEKTBEKRIVELSE

Navn på projektet:	Bilfri Søndag på Nørrebrogade 2024
Ansvarlige medlemmer:	Jonathan, Jens, Troels og Agnes
Formål med projektet:	<ul style="list-style-type: none">– At vise alle, hvad man kan bruge Nørrebrogade til, når gaden er spærret for trafik.– At skabe synlighed for Nørrebro Lokaludvalg og vores lokalpolitiske arbejde.– At give Københavnerne et indblik i alle de gode ting, der foregår i bydelen og vise Nørrebros mange foreninger frem.– At få en tæt kontaktflade med bydelens foreningsliv og facilitere netværk og kendskab lokalt mellem bydelens aktører
Dato for afholdelse af projektet:	Søndag d. 15. september 2024

Beskrivelse af projektet:

<p>Vi ønsker, at succesen fra de mange Bilfri Søndag-arrangementer på Nørrebrogade skal gentages i 2024.</p> <p>Bilfri Søndag arrangeres på Nørrebrogade i samarbejde med Kultur og Fritid Nørrebro dvs. medarbejdere fra Nørrebrohallen, Osrarhuset og Støberiet. Arrangementet varer fra ca. kl. 14-18 og ligger i forlængelse af Copenhagen Half Maraton. På den måde kan udgifterne til afspærring deles med Sparta, der står for halvmaratonet.</p> <p>Konceptet er, at vi og Kultur og Fritid Nørrebro inviterer lokale organisationer og aktører, idræts- og fritidsforeninger, fritidsinstitutioner, kulturaktører, klimaaktører og politiske partier m.fl. til at komme ud på gaden med deres egne aktiviteter. I år 2023 deltog omkring 36 aktører og en række borgere. Derudover sørger vi for kridt til at tegne på Nørrebrogade med.</p> <p>Lokaludvalget har også vores egne aktiviteter på dagen. Sidste år havde vi indrettet et område ved Dronning Louises Bro. Der var kridtuddeling, flødebollemaskine og vi lavede en quiz om Nørrebro, som over 400 deltog i.</p> <p>I år vil vi gerne bruge dagen på at inddrage de mange nørrebroere i en debat om lokale konkrete klimahandlinger i forlængelse af sidste års klimatopmøde og Nørrebros klimacharter. Det skal være konkrete, involverende og sjove aktiviteter fx i boder. Det skal videreudvikles på et af de første planlægningsmøder, hvor der også skal snakkes om nye formater for aktiviteter og nye aktører til arrangementet.</p> <p>Vi har holdt et indledende møde med den projektleder i Teknik- og Miljøforvaltningen, der koordinerede klimatopmødet på Nørrebro sidste år, om potentialerne i at koble den opsamling på Nørrebros Klimatopmøde, der</p>

allivel skal finde sted i efteråret med Bilfri Søndag på Nørrebrogade og f.eks. skabe 300 meters klimagade.

Succeskriterier:

- 35 aktører (foreninger og andre) + et hav af nørrebroere
- En god dag med masser af liv på Nørrebrogade
- Synlighed for Nørrebro Lokaludvalg i bydelen

Samarbejdspartnere:	Kultur N, Sparta, Klima og Byudvikling i TMF og over 30 aktører fra bydelen	
	Før: Plakat, flyers, facebook og hjemmeside	Under/efter: Video og fotos fra dagen til dokumentation

I 2023 blev Bilfri Søndag på Nørrebrogade til i samarbejde med følgende 36 aktører:

Lokalet – Rum for Opfindsomhed
Nørrebro Bibliotek
RCYN (pigeklub, madklub og kaffevogn)
Parkour v. Ilja
Copenhagen Muy Tai
Stefanskirkens Høstmarked
Kvickly Nørrebro
Osramhuset
Global Kidz og World Dance Academy
De Bemandede Legepladser med kunstcyklen
Akroyoga for Børn og Unge
Flere politiske partier og borgmestre
Foreningen Møllegade Boghandel
Mind Your Head
El Studio
FRAKs Ukrudtbrus
Miljøpunkt Nørrebro
Sæbekasseløb med Lets Go Delebiler
Støberiet
Loppemarked v. Green Living
Dub Manza Soundsystem
Bette Café
Kristoffer Raasted
Nørrebro Teater
Kingos Kirke
Kirke Care
Shezone
Sambaorkesteret A Banda
UngerådkBH
CPH Music Maker Space,
Buster Film Festival

Super Brugsen på Nørrebrogade
Yoga og ambient for børn
oxy.bear med kuldetræning Træværksted på gaden med Made by Anders
Nørrebro Fighters
Nørrebro Back Crew
Og flere borgere med egne aktiviteter

Tidsplan/milepæle:

Marts: Tidlig opstart af planlægningen
April: Infomail ud til aktører med invitation
Maj: Tilladelser og samarbejdsaftaler
Juni: Facebook event og grafik
August: Programlægning afsluttet
September: Pressemeddelelse (primo september)

Afvikling 15. september 2024

Evaluering: ultimo september

Arbejdsfordeling:

Groft anslået timeantal på samlet bistand fra sekretariatet:

200

Opgave fordeling:	Sekretariat	NLU medlemmer	Samarbejdspartnere
Kontakt og aftaler med foreninger og øvrige aktører	X		X
Udvikling af lokaludvalgets aktiviteter på dagen	X	X	
Kommunikation og presse	X		
Tilladelser og kontrakter	X		X
Grafik	X		
Afvikling	X	X	X

Økonomi

Budget for afholdelse af projektet:

Budgettet er i år på 140.000 kr. dvs. 20.000 kr. mere end sidste år. Det skyldes at prisen på afspærring hos Sparta er steget 5.000 kr., at priser på grafik, tryk osv. generelt er steget siden vi startede med Bilfri Søndag i 2017, at der generelt opstår forudsete udgifter ifm. så stort et arrangement, og at vi hvert år i evalueringen af arrangementet konstaterer at vi gerne vil fylde Nørrebrogade med endnu flere aktiviteter. Med et budget på 20.000 kr. mere, kan vi indlede langt flere samarbejder fra start om aktiviteter ude på gaden.

Afspærring og renhold	
Afspærring Sparta	40.000
Fritidsjobbere til renhold	9.000
Tryk af Bilfri Søndag bannere til afspærringen	8.000
Kommunikation	
Grafik	6.500
Tryk (plakater og postkort)	2.500
Mobile plakatstandere i bydelen inkl. plakater	8.500
Tilskud til foreningsaktiviteter	
Tilskud til foreningsaktiviteter	18.000
Ekstra aktiviteter i gaden	15.000
Info-områder og NLU-område	
Aktiviteter i Lokaludvalgets-område	12.000
T-shirts (tryk)	7.500
Kridt	5.500
Forplejning under afviklingen	3.500
Diverse	4.000
I alt	140.000