

Bilag 1. Status over planlægning af projekter under FA-II, Københavnske væresteder	Ansættelse af personale	Fysiske rammer	Kontrakter, aftaler m.m.	Samarbejde med BIF, SOF og Velfærdsmin	Projektudvikling
Sundhedsfremmende foranstaltninger.	Ildræts- og kost-konsulenter ansat – 37 og 25 timer.	Aftale med Idrættshuset for psykisk syge om delprojektets forankring		Samarbejde med Rambøll management /velfærdsministeriet Etableret.	Idéudvikling med væresteder og projektudvikling igangsæt.
Fokus på kvinder.	Projektmedarbejder ansat – 37 timer	Aftale med Aktivitetscentret om delprojektets forankring.		Samarbejde med Rambøll management /velfærdsministeriet. januar 2008.	Idéudvikling med væresteder og projektudvikling – primo 2008
Fra udsat til samfundsborger.	1 projektmedarbejder og ekstern konsulentbistand, primo 08.	Projektets forankring forventes afklaret primo 2008.	Tilbud på pc-udstyr m.m. indhentet. Købsaftale primo 2008. Aftale med ekstern konsulent – primo 2008	Samarbejde med Rambøll management /velfærdsministeriet. - Januar 2008.	Idéudvikling med Væresteder og projektudvikling – primo 2008
Nye veje til arbejde og uddannelse – Vejlednings- og afklaringsforløb.	2 socialrådgivere – 37 timer, primo 08. 4 jobkonsulenter – 37 timer Primo 08.	Aftale med Fountain House om delprojektets forankring.	Samarbejdsaftaler og kontrakter m.m., mellem div. Parter (BIF, SOF, job-Centre og væresteder) udarbejdet – klar til underskrivelse januar 2008.	Samarbejde med BIF igangsæt. Samarbejde med Rambøll management /Velfærdsministeriet - Januar 2008.	Idéudvikling med væresteder og projektudvikling igangsæt.
Samarbejde mellem væresteder o.a., og private virksomheder...	Projektmedarbejder ansat – 37 timer. Projektmedarbejder – 20 timer, primo 08	Aftale med Det gule hus/Askovgården om delprojektets forankring.		Samarbejde med Rambøll management /Velfærdsministeriet - Januar 2008.	Idéudvikling med Væresteder og projektudvikling igangsæt
Undervisning af værestedsmedarbejdere og frivillige...	Ekstern konsulentbistand, Medio 08. Projektmedarbejder – 20 timer.	Tovholder på projektet er placeret i projektkontoret.	Kontrakt med ekstern leverandør/konsulenter – primo 2008	Samarbejde med Rambøll management /velfærdsministeriet Etableret.	Idéudvikling med væresteder og projektudvikling igangsæt.
Fælles projektledelse	Projektmedarbejder – 17 timer Projektleder – 37 timer. Adm. medarbejder 17 timer.	Projektledelse og administration er placeret i projektkontoret.	Revideret budget og revideret tidsplan indsendt og (derefter) godkendt af Velfærdsministeriet.	Samarbejde med Servicestyrelsen; Samarbejde med fagkontorer (SOF); og samarbejde med Rambøll management etableret.	Netværksdannelse, projektförankring på bruger- og medarbejderniveau, koordineringsopgaver og Italesættelse af det samlede projekt igangsæt.
Intern evaluering	Intern evaluator – 37 timer.	Evaluatør er placeret i projektkontoret.		Samarbejde med Rambøll/Velfærdsministeriet vedr. ekstern evaluering etableret.	Overordnet evalueringdesign færdiggjort.

Implementeringsfase påbegyndes
Primo/medio 2008