

# Projektskema

## Lokaludvalgets egne projekter

### FØR PROJEKTET STARTES:

<p>Titel:</p> <p>Dato:</p> <p>Sted:</p> <p>Ansvarspersoner i lokaludvalget:</p>	<p><b>Er du træt af ensomhed</b> Debatmøde om sundhedspolitikken</p> <p>Torsdag den 4. februar kl. 17-19</p> <p>Kulturhuset Pilegården lokale 6.</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget, Ernst Emil Sørensen</p>
<p>Formål:</p> <p><i>Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvordan hænger projektet sammen med lokaludvalgets overordnede målsætninger?</i></p>	<p>Social- og Sundhedsudvalget vil gerne lave et borgermøde/debatmøde om ensomhed. Ensomhedsproblematikken, borgeren kommer til orde. Ensomhed er lige så farlig som rygning m.m. SOSU vil gerne diskutere, om det kan være rigtigt. Udnyttes de mange foreninger i bydelen? Vi diskuterer, om bydelen er velfungerende. Bydelen har særlige udfordringer ifølge sundhedsprofilen.</p>
<p>Målgruppe:</p> <p><i>Hvem henvender projektet sig til? Hvorfor ønsker vi at henvende os til dem?</i></p>	<p>Målgruppen er borgere i Brønshøj-Husum, for dem hvor egen ensomhed og naboens ensomhed er til diskussion. For dem hvor ensomhed er en belastning.</p>
<p>Samarbejdspartnere:</p> <p><i>Laves projektet i samarbejde med nogen?</i></p>	<p>Borgere der har udtrykt deres interesse for ensomhedsproblematikken. Disse borgere fra bydelen inviteres til at komme med et indlæg i debatten.</p>
<p>Hvordan skal det laves:</p> <p><i>Hvad skal der til for, at projektet kan gennemføres?</i></p> <p><i>Hvem er ansvarlig for hvilke aktiviteter?</i></p> <p><i>Tidsplan for de forskellige opgaver.</i></p>	<p>Der skal laves aftale med 5-6 oplægsholdere. Dette gøres af SOSU.</p> <p>Der skal bookes lokale i Pilegården.</p> <p>Der skal bestilles forplejning.</p> <p>Der skal laves PR for arrangementet.</p> <p>Lokaludvalgets hjemmeside og klummen, Nyt fra Lokaludvalget.</p> <p>Disse opgaver varetages af sekretariatet.</p> <p>De input, som deltagerne på borgermødet kommer med, skal indarbejdes i referatet, som skrives af SOSU og viderebehandles på et kommende SOSU møde.</p>
<p>Kommunikationsplan:</p> <p><i>Hvordan kommer vi i kontakt med målgruppen?</i></p>	<p>Arrangementet annonceres på Brønshøj-Husum Lokaludvalgs hjemmeside og Lokaludvalgets Klumme i Brønshøj-Husum Avis.</p>

<p><i>Hvad er hovedbudskabet? Hvilke formidlingskanaler bruges (møder, web, plakat, klummen etc.)?</i></p>	<p>Der ophænges flyers om arrangementet på relevante steder i bydelen, og Social- og Sundhedsudvalget fortæller deres netværk om arrangementet.</p>								
<p><b>Miljø:</b> <i>Har projektet en lokal miljøvinkel? – hvis ja, hvilken?</i></p>	<p>Dette er ikke aktuelt.</p>								
<p><b>Budget:</b> <i>Alle budgetposter i projektet.</i></p>	<table> <tr> <td>Leje af lokale i Pilegården</td> <td>800 kr.</td> </tr> <tr> <td>Sandwich, vand, kaffe og te til deltagerne</td> <td>1500 kr.</td> </tr> <tr> <td>Gaver til oplægsholdere</td> <td>600 kr.</td> </tr> <tr> <td><b>I alt:</b></td> <td><b>2.900 kr.</b></td> </tr> </table>	Leje af lokale i Pilegården	800 kr.	Sandwich, vand, kaffe og te til deltagerne	1500 kr.	Gaver til oplægsholdere	600 kr.	<b>I alt:</b>	<b>2.900 kr.</b>
Leje af lokale i Pilegården	800 kr.								
Sandwich, vand, kaffe og te til deltagerne	1500 kr.								
Gaver til oplægsholdere	600 kr.								
<b>I alt:</b>	<b>2.900 kr.</b>								
<p><b>Hvad er projektets succeskriterier? Kriterierne skal kunne måles/kontrolleres efter projektet er afholdt, og være meningsfulde i forhold til projektets formål.</b></p>	<p>At SOSU får indblik i, hvor betydningsfuld ensomhed er i bydelen, til brug for SOSUs videre arbejde fremover, bydelsplan, KK. høringer.</p>								
<p><b>Hvilke forventninger er der til sekretariatet? Hvilke opgaver skal sekretariatet hjælpe med?</b></p>	<p>At en sekretær deltager i mødet og måske laver et kort referat med kun de relevante emner, der bliver diskuteret. SOSU laver selv et mere udførligt referat.</p>								

## **EFTER PROJEKTET ER AFSLUTTET:**

Titel på projekt der evalueres:	
Levede projektet op til projektets formål, hvordan eller hvorfor ikke?	
Nåede vi målgruppen, hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan?	
Var der problemer med tidsplanen m.v., hvis ja, hvilke?	
Blev budgettet overholdt – hvis nej, hvorfor ikke?	
Opfyldte projektet succeskriterierne?	
Skal lokaludvalget prioritere, at lave projektet igen? Hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan kan projektet så gøres endnu bedre?	