



Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Status på stop af anlæg af specialundervisningspladser på Kirkebjerg Skole og Peder Lykke Skolen

Med dette notat orienteres Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at specialanlægssagerne ved Kirkebjerg Skole og Peder Lykke Skolen er annulleret. I stedet *færdiggøres nødvendige funktioner til almindelen, og der søges anlægsbevillinger til reetablering af faglokaler mm. på Kirkebjerg i budget 2026 og Peder Lykke i OFS 25/26.*

02-06-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 12468

Dokumentnummer i F2
8186216

Sagsnummer i eDoc
2025-0188772

Status Peder Lykke Skolen

- I OFS 24/25 blev etablering af det permanente specialspor ved Peder Lykke Skolen annulleret. Specialsporet er opstartet midlertidigt med 32 elever. Det er hele sporet, der er besluttet annulleret, og skolen vil dermed ikke have specialklasser, når tilbuddet er udfaset.
- De indskrevne elever kan fortsætte i tilbuddet, og udfasningen af tilbuddet sker efter planen i takt med, at de nuværende elever stopper. Det er muligt med den langsomme udfasning, da der er plads til de 32 elever i den nuværende genhusningsløsning på skolen. Der er således plads til fire almene spor på skolen, men pt. er der kun tre klasser på alle årgange.
- Byggesagen på Peder Lykke Skolen startede primo 2025, og administration, skolebibliotek og specialeleverne er blevet flyttet rundt på skolen. Specialeleverne er genhuset i basislokaler på skolen, administrationen er flyttet til det tidligere skolebibliotek. Skolebiblioteket er genhuset i flere mindre lokaler på skolen. Byggeri København sørger for reetableringen og vurderer, at arbejdet står færdigt inden 1. august 2025.
- Annulleringen af specialsporet betyder, at arbejdet vedrørende almindelen i projektet også er annulleret. Derfor blev der i OFS 2024/25 afsat planlægningsmidler til etablering af håndværk & designlokale og flytning af skolebiblioteket. Forvaltningen forventer at søge anlægsbevilling til OFS 2025/26, når planlægningen er afsluttet.

Kirkebjerg Skole

- I OFS 24/25 blev etape II med yderligere 32 permanente pladser ved Kirkebjerg Skole annulleret. Pladserne er opstartet

midlertidigt indenfor Kirkebjerg Skoles ledige almene kapacitet, og aktuelt er der indskrevet 84 elever i tilbuddet.

- Den permanente kapacitet er 50 kategori 3 pladser. Det er kun del II af specialsporet, der er besluttet annulleret. Nedskaleringen af tilbuddet til 50 elever sker efter planen i takt med, at nuværende elever og årgange går ud af tilbuddet. I forbindelse med annulleringen har skolens ledelse haft fokus på, hvordan personalet fastholdes, og at der ikke sker en øjeblikkelig reduktion i antallet af pladser.
- Annulleringen af specialsporet betyder, at arbejdet vedrørende almindelen i projektet også er annulleret. Derfor blev der i OFS 2024/25 afsat planlægningsmidler til udvidelsen af EAT-kapaciteten, modernisering af fysik/kemi og etablering af personaletoiletter. Forvaltningen forventer at søge anlægsbevilling i budget 2026.