



Bilag 3 Reviderede ibrugtagningstidspunkter

Af tabel 1 nedenfor fremgår følgende:

- Det oprindelige og det reviderede ibrugtagningstidspunkt for de anlægsprojekter, hvor fremrykningen og igangsættelsen har betydning for ibrugtagningstidspunktet.

Fremrykningen og igangsættelsen af anlægsprojekter betyder ikke nødvendigvis, at anlægsprojekterne bliver ibrugtaget tidligere end politisk vedtaget (det oprindelige ibrugtagningstidspunkt), da flere af anlægsprojekterne har været sat i bero som følge af manglende anlægsmåltal. Derfor vil det reviderede ibrugtagningstidspunkt på flere projekter ligge efter det oprindelige ibrugtagningstidspunkt, jf. tabel 1 nedenfor.

De anlægsprojekter, hvor fremrykningen og igangsættelsen ikke har betydning for de tidligere besluttede ibrugtagningstidspunkter fremgår ikke af dette bilag.

3. april 2020

Sagsnummer
2020-0085987

Dokumentnummer
2020-0085987-4

Tabel 1. Ændret ibrugtagningstidspunkter

Projekt	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt	Revideret ibrugtagningstidspunkt
Skiltning af tre nationale cykelruter	december 2019	december 2020
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014	december 2015	december 2020
GP21-4 km fortovsstrækninger (genopretning)	december 2019	december 2020
Nedtællingssignaler for cykler	august 2017	december 2020
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	december 2014	december 2020
Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	december 2018	december 2020
Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II)	december 2016	december 2020
Genopretning af Magstræde	december 2019	december 2020
Cykelparkering i samarbejde med Movia	december 2019	december 2020
GP21-400 stk. vejbrønde (genopretning)	december 2019	december 2020
Genopretning af Snaregade	december 2019	december 2020

Afdelingen for Mobilitet,
Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Ren by- og nattelevspakke - udskiftning af affaldskurve	april 2018	december 2020
--	------------	---------------

Projekt	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt	Revideret ibrugtagningstidspunkt
Esbern Snares Gade (genopretning)	december 2018	december 2020
Asger Rygs Gade (genopretning)	december 2018	december 2020
Genopretning af Frederiksborgvej	december 2019	december 2020
Renovering af legepladser i parker	december 2018	december 2021
Cykelprojekt Foranalyse vedr Refshalevej	december 2019	december 2021
Etablering af ramper, tilgængelighed	juni 2018	december 2021
Åbning af 180 p-pladser	december 2018	december 2021
Vibevej, byrum	december 2018	december 2021
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	december 2018	december 2021
Nærgenbrugsstation Herman Bangs Plads	december 2019	december 2021
Genopretning af vandkvalitet	december 2019	december 2021
Godthåbsvej/Hulgårdsvej og Hillerødgade/Hulgårdsvej, Vanløse – trafiksikkerhedsprojekt	december 2018	december 2021
Terrasserne - Farumruten, stiforbindelse	august 2021	december 2021
Øget tilgængelig Valby stationsruten	juli 2021	december 2021
Øget tilgængelig Lergravsparkenruten	juli 2021	december 2021
BK 1218 Bredahlsvej (Gårdhave)	november 2019	december 2021
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	december 2017	december 2021
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	oktober 2019	december 2021
A-busnet 2019, fremkommelighed	juli 2019	december 2021
Farumruten, dobbelrettet cykelsti	juli 2018	december 2021
Grøn balance - Flere træer	oktober 2019	december 2021
BK0477 Østbanegade (Gårdhave)	maj 2017	december 2021
CP 2016 - Farumruten, belysning	december 2018	december 2021
BK 1416 Cityringen K 09/002 (Gårdhave)	oktober 2015	december 2021
BK 0499 Nyrnberggade (Gårdhave)	august 2018	december 2021

BK 0771 Boyesgade (Gårdhave)	august 2018	december 2021
Projekt	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt	Revideret ibrugtagningstidspunkt
BK 1438 Nattergalen (Gårdhave)	november 2019	december 2021
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	oktober 2018	december 2021
Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	december 2018	december 2021
CP-VIII Københavnruten CSS	december 2017	december 2021
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, klima	december 2019	december 2021
Fasanvejsruten SCS (B16)	oktober 2018	december 2021
Enghave Brygge	december 2017	december 2021
Østre Gasværk, berosat	februar 2021	december 2021
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	december 2017	december 2022
GP21-Nordre Fasanvej (genopretning)	december 2018	december 2022
Gernersgade	december 2021	december 2022
Genopretning af Absalonsgade	december 2019	december 2022
GP21-Lytten (genopretning)	december 2018	december 2022
Øster Voldgade	december 2019	december 2022
Østerbrogade	december 2019	december 2022
Bellahøjvej	december 2019	december 2022
Lundtoftegade	december 2019	december 2022