



## **Projektforslag for Hans Tavsens Park og Hans Tavsens Gade, Nørrebro**

### **Bilag 1 Overblik over den politiske behandling**

20. juni 2023

#### **Teknik- og Miljøudvalget den 27. marts 2023, Skybrudssikring og byrumsforbedringer i Hans Tavsens Park og Hans Tavsens Gade, Nørrebro**

TMU blev præsenteret for et projektforslag, der skal afhjælpe oversvømmelser i nærområdet og omdanne området til et sammenhængende grønt byrum.

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 1.-3. at-punkt:

”at sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på afholdelse af dialogmøde med de lokale interessenter.”

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning

#### **TMU-portal 10. november 2021, Ændrede forudsætninger for anlægsprojektet i Hans Tavsens Park og Korsgade (Nørrebrosjælen)**

TMU blev orienteret om opdeling af det samlede projekt i etaper, som indebærer en forsinkelse af delprojektet i Korsgade og udskillelse af en del af projektet til HOFOR.

#### **TMU-portal 18. december 2019, Ændringer i forudsætninger, tidsplan og indhold i projektet i Hans Tavsens Park og Korsgade**

TMU blev orienteret om nedjusteret volumenbehov for håndtering af vand i parken, indarbejdelse af ny kunstgræsbane i projektet samt revideret ibrugtagningstidspunkt.

#### **Borgerrepræsentationen 26. maj 2017, Skybrudsprojekter til igangsættelse**

BR godkendte igangsættelse af Projektpakke 2017 for skybrudsprojekter, herunder 55 mio. kr. til Hans Tavsens Park og 17, 6 mio. kr. til Hans Tavsens Gade og Korsgade.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Mobilitet, Klimatilpasning og  
Byvedligehold  
Klimatilpasning Øst  
Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452