

Overblik over processer i forbindelse med opdeling af Blågård Skole

Opdelingen af Blågård Skole som beskrevet i indstillingen til BUU 12. marts 2025 forudsætter en række forskellige dialoger og aktiviteter med skolebestyrelser, medarbejdere, ledere og forældre på Blågård Skole, Nørrebro Park Skole og den skole som overtager læseklasserne.

Der er en række aktiviteter og dialoger, som ligger før de endelige politiske beslutninger, hvor både BUU og forvaltningen vil være i dialog med og samle op på input fra forældre, bestyrelser mv. Når beslutningerne er truffet og skal implementeres, bliver det i høj grad de lokale aktører (ledelser, bestyrelser, medarbejdere, forældre og elever), der qua deres viden om de lokale forhold og behov skal tilrettelægge og gennemføre processerne.

Det vil også være efter beslutning om opdeling, at de lokale parter på Blågård Skole kan gå i gang med overvejelser og processer i forhold til fx navn til og vision for den nye basisskole. Der skal også være et tæt samarbejde og koordinering mellem basisskolen og Nørrebro Park Skole med fokus på gode overgange til udskoling.

Som del af implementeringsplanerne skal der også tages stilling til behov for evt. suppleringsvalg til de berørte skolebestyrelser, valg og konstituering til de lokale MED-fora mv.

Forvaltningen understøtter efter behov processerne hele vejen igennem.

Nedenfor er overblik over de primære aktiviteter og tidslinjer skitseret i forhold til

1. Proces for politisk beslutning om opdeling af Blågård Skole i basisskole og udskoling
2. Proces for politisk beslutning om flytning af læseklasserne fra Blågård Skole
3. Proces i forhold til ledelse og medarbejdere på Blågård Skole

1. Proces for politisk beslutning om opdeling af Blågård Skole i basisskole og udskoling

Dato	Aktivitet
Inden dagsordenspunkt offentliggøres	Forvaltningen orienterer skolebestyrelse, KLF, LFS og ansatte på Blågård skole + ledelse og skolebestyrelsen på Nørrebro Park skole om indstillingen til BUU
12. marts 2025	BUU tager stilling til at sende forslag om opdeling Blågård Skole i høring
14. marts – 11. maj 2025	Offentlig høring (8 uger)
I høringsperioden	BUU inviterer skolebestyrelsen på Blågård Skole og på Nørrebro Park Skole til dialog om fremtiden for skolen
18. juni 2025	BUU behandler indstilling om opdeling efter høring
12. august 2025	ØU behandler indstilling om opdeling efter høring
21. august 2025	BR behandler indstilling om opdeling efter høring
Efter BR-beslutning	Forvaltningen orienterer alle relevante parter om den politiske beslutning og planerne for implementering.
Ultimo august 2025	Forberedelse til opdeling starter op
1. november 2025	Frist for skoleindskrivning til skoleåret 2026/27
Senest 1. januar 2026	Flytning af udskolingsdelen er igangsat
Skolestart 2026/27	Opdelingen af Blågård er fuldt implementeret

2. Proces for politisk beslutning om flytning af læseklasserne fra Blågård Skole

Dato	Aktivitet
Inden dagsordenspunkt offentliggøres	Forvaltningen orienterer skolebestyrelse, KLF, LFS og ansatte på Blågård skole.
12. marts 2025	BUU tager stilling til forslag om at flytte de to resterende læseklasser fra Blågård Skole til en anden skole fra skoleåret 2025/26
Ultimo marts - april 2025	Dialog mellem forvaltningen og forældre til elever i læseklasserne om mulige forslag til skole som klasserne kan flyttes til.
14. maj 2025	BUU behandler indstilling om ny placering af læseklasserne fra skoleåret 2025/26, hvorefter sagen går til endelig beslutning i ØU og BR.
Efter BUU-beslutning	Forvaltningen orienterer alle relevante parter om den politiske beslutning og planerne for implementering.
Juni 2025	Medarbejdere, der skal flytte sammen med læseklasserne, får endelig besked om nyt tjenestested.
Juni 2025	Forberedelse af flytning i et samarbejde mellem medarbejdere og ledelse fra hhv. læseklasserne og den modtagende skole.
Skolestart 2025/26	Læseklasserne med tilhørende personale starter op på ny skole.

3. Proces i forhold til ledelse og medarbejdere på Blågård Skole

Dato	Aktivitet
Januar-juni 2025	På baggrund af den kvantitative undersøgelse af skolens psykiske arbejdsmiljø har LokalMED udvalgt følgende 5 indsatsområder, som der skal arbejdes med frem til sommerferien: <ol style="list-style-type: none">1. Samarbejde mellem indskoling og KKFO2. Kommunikation i formelle fora.3. Teamsamarbejdet i KKFO'en.4. Tydelighed om arbejdets organisering i skolen (opgaveoversigter).5. Gode processer for fagfordeling i skolen.
Medio marts 2025	Afklaring af ledelsessituationen på Blågård Skole frem mod opdelingen af skolen.
Marts-april 2025	Alle medarbejdere har samtale med ledelsen om deres egne ønsker til og deltagelse i den fremrettede udvikling af Blågård Skole - også set i lyset af planerne for opdeling af skolen.
Maj-juni 2025	Overblik over hvilke medarbejdere, der forventes at skulle flytte med udskolingen til Nørrebro Park Skole og hvem der bliver på basisskolen.
1. august 2025	Ny skoleleder på Blågård tiltræder.
21. august	BR behandler indstilling om opdeling efter høring
Efter BR-beslutning	Den konkrete planlægning for flytning af udskolingsdelen igangsættes.

	Proces i forhold til etablering og udvikling af basiskolen igangsættes.
Skolestart 2026/27	Opdelingen af Blågård er fuldt implementeret.