



Kunstprojekt på Emaljehaven Plads

- Opgavebeskrivelse, 19.02.2025

Invitation til opgaveløsning

Områdefornyelse Bispebjerg Bakke ønsker at indgå samarbejde med kunstnerduoen Hesselholdt & Mejlvang om udvikling og etablering af en social skulptur udført i klinker af tegl på Emaljehaven Plads, mod hjørnet Rentemestervej/Frederiksborgvej. Værket skal tage udgangspunkt i temaerne beskrevet i publikationen Kunststrategi Områdefornyelse Bispebjerg Bakke

Projektet har en økonomi på i alt 1.109.488 kr. ekskl. moms., som skal dække alle udgifter, herunder honorar, anlæg, projektering og uforudsete udgifter. Hesselholdt & Mejlvang modtager et honorar på 191.458,00 kr.

Baggrund

Den lokale arbejdsgruppe Kunstpatruljen i regi af Områdefornyelse Bispebjerg Bakke blev opstartet i april 2023 og tildelt 3,0 mio. kr. til styregruppemøde d. 23. nov. 2023. Herudover har Kunstpatruljen modtaget en bevilling på 75.000 kr. fra Statens Kunstfond til udvikling af en kunststrategi.

Arbejdet med kunststrategien har foregået fra marts 2024 – august 2024, og har indbefattet en spørgeskemaundersøgelsen, en række arrangementer og en udstilling. I processen har Kunstpatruljen fået input fra ca. 1500 beboere. I kunststrategien beskrives en række temaer og steder i kvarteret, hvoraf hjørnet af Oldermundsvej og Frederiksborgvej er en af disse.

Opgaven

Selve opgaven består af udvikling og anlæg af en social skulptur på Emaljehaven Plads med udgangspunkt i den allerede godkendte skitse. Værket skal have en levetid på mindst ti år. Værket skal trække på kvarterets håndværkstradition samt de genkendelige og gennemgående klinker af tegl fra kvarterets bygninger. Derudover skal værket skabe grobund for fællesskab og ophold samt sætte fokus på oversete steder i kvarteret.

Opgaven udføres i tæt samarbejde med ADEPT, som er rådgiver på det samlede byrum på Emaljehaven Plads.

Tidsplan

Projektet løber fra januar 2025 til projektet er endeligt afleveret og godkendt af Områdefornyelse Bispebjerg Bakke, forventeligt i uge 41, 2025. Et foreløbigt bud på en tidsplan er som følger:

Aktivitet	Frist
Opgaven igangsættes ved indgåelse af kunstneraftalen	24. februar 2025
Aflevering af materiale til intern høring	Uge 11 2025
Bearbejdning af skitseforslag til brug i udbudsmateriale	Uge 15 2025
Aflevering af kunstværk	Uge 41 2025
Fernisering af kunstværk	Forventeligt efterår 2026

Økonomisk ramme

Områdefornyelsen sikrer, at den økonomiske ramme overholdes og laver afsluttende regnskab.

Den økonomiske ramme er 1.109.488 kr., som finansieres via kvarterplanens midler fra projektet Udviklingspuljen.

Beløbet dækker samtlige ydelser, herunder materialer, honorar, anlæg, projektering, materialer og uforudsete udgifter mv.

Honoraret er på i alt: 191.458 kr. Herudover er der indledningsvis betalt for to skitser a 50.000 kr.

Udbetalingsplan

Rate	%-vis af den økonomiske ramme	Milepæl for udbetaling	Dato
1.	25 %, 47.864,50 kr.	Indsæt milepæl	24. februar 2025
2.	25 %, 47.864,50 kr.	Efter produktion af håndgraverede specialklinker	Forventeligt sommer 2025
3.	50 %, 95.729,00 kr.	Aflevering og TMF's godkendelse af kunstværk	Forventeligt efterår 2025

Kontakt

- Områdefornyelse Bispebjerg Bakke, specialkonsulent Mille Holm, mail: gb8n@kk.dk, tlf: 2447 9859.