

Bilag 3 - Proces for udarbejdelse af Musikplan for Københavns Kommune, august 2018

	2018					2019					
	August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Indhentelse af data, herunder kortlægning af interesser	[Bar chart showing activity from August to December 2018]										
Fremlæggelse af proces for udarbejdelse af musikplan for Musikudvalget	[Bar chart showing activity on 22. august 2018]										
Fremlæggelse af evt. tilrettet proces for udarbejdelse af musikplan for KFU	[Bar chart showing activity on 19. september 2018]										
Inddragelse af interne interessenter, herunder BUF	[Bar chart showing activity from August to February 2019]										
Inddragelse af eksterne interessenter	[Bar chart showing activity from October 2018 to December 2018]										
Fremlæggelse af kortlægning af børnesporet for Musikudvalget	[Bar chart showing activity on 20. december 2018]										
Børnespor tilrettes med udgangspunkt i dialogen med musikudvalget	[Bar chart showing activity from December 2018 to January 2019]										
Fremlæggelse af kortlægning af børnesporet for KFU	[Bar chart showing activity in February 2019]										
Udkast til musikplan fremlægges for Musikudvalget	[Bar chart showing activity in March 2019]										
Musikplan tilrettes med udgangspunkt i dialogen med musikudvalget	[Bar chart showing activity from March to April 2019]										
Udkast til musikplan til godkendelse i KFU	[Bar chart showing activity in April 2019]										
Udkast til musikplan i høring	[Bar chart showing activity from April to May 2019]										
Indarbejdelse af høringsvar	[Bar chart showing activity in May 2019]										
Endelig godkendelse i KFU	[Bar chart showing activity in June 2019]										