



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 12.12.2012

Sagsnr. 2012-141111

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2012 vedr. Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009 – del heraf: Hillerødgade bad og hal

Projekt navn : Hillerødgade bad og hal

Bevillingsnr. : 355053155

Afleveringsdato : 25.02.2010

Ibrugtagningsdato : 25.02.2010

Projektbeskrivelse : Hillerødgade bad og hal.

Hillerødgade bad og hal består af svømmehal (25m bassin) og sportshal i murstensbyggeri fra 1974. Bassin og promenadedæk er delvist renoveret i 1998.

Udvendigt er der udført arbejder med genopretning af tagrender og murværk. Ovenlys er udskiftet og paptag opgraderet til varmt tag.

Indvendigt er der foretaget undersøgelse af betonen i tagkonstruktionen i svømmehallen. Efterfølgende er der foretaget nødvendige betonrenoveringer i svømmehallen.

Der er udført genopretning af akustiklofter samt belysning i svømmehal, slibning og lakering samt opstregning af gulv i sportshal.

Udskiftning af 2 saunaer, katodisk beskyttelse, udskiftning af Vandbehandlingsanlæg samt renovering af brusere og tilhørende vandinstallation.

Renovering af ventilationsanlæg, inkl. etablering af genindvinding. Forhal inkl. billetsalg er renoveret.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 192/07 af 10.05.2007 pkt. 25, Jf. bilag 2	18.459	15.141	3.318
I alt	18.459	15.141	3.318

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Forventet større betonrenovering udgået. Renovering af forhal medtaget.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes gode priser samt at opgave med betonrenovering blev væsentlig mindre end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	13.173	0	-	-	-
I alt	13.173	0			

Projekterne medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om genopretning af eksisterende byggeri.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlægsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur- og Fritidsforvaltningen