



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 12.12.2012

Sagsnr. 2012-141111

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## **Anlægsregnskab 2012 vedr. Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009 – del heraf: Vesterbro Svømmehal**

**Projekt navn : Vesterbro Svømmehal**

**Bevillingsnr. : 355053225**

**Afleveringsdato : 25.02.2010**

**Ibrugtagningsdato : 25.02.2010**

**Projektbeskrivelse : Vesterbro Svømmehal**

Svømmehal i murværk fra 1984 med 1 bassin (25 m.). Generelt fremstår svømmehallen i god stand (renoveret i 2001) Der er etableret ny vandbehandlingskælder og vandbehandlingsanlæg i 2001. Ventilationsanlæg i svømmehal er renoveret i 2001

Udvendigt er der udført reparation af mur og betonskader samt diverse restarbejder. Tagterrasse er renoveret.

Indvendigt er der genoprettet halbelysning og akustikloft. Saunaer er udskiftet og overflader er partielt renoveret. Forhal og billetsag er renoveret. På de tekniske anlæg er der udført renovering af ventilationsanlæg.

### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 192/07 af 10.05.2007 pkt. 25, Jf. bilag 2	<b>6.331</b>	<b>5.355</b>	<b>976</b>
<b>I alt</b>	<b>6.331</b>	<b>5.355</b>	<b>976</b>

### **Forklaring af regnskabsresultatet**

<b>Ændringer</b>	<b>Sæt kryds</b>		<b>Uddybende bemærkninger</b>
	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Tagterrasse er renoveret i forbindelse med ændringer grundet ny ventilation. Forhal og billetsalg er renoveret. Overflader er opmalet.

			Fortove og reparation af anlæg for katodisk beskyttelse er udgået.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes ændringer i projektet, da de tekniske installationer kun i mindre grad end forventet skulle renoveres.
Tidsforskydninger	X		Hensynet til svømmehallens lukkeperioder udskød tidsplanen.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	4.573	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>4.573</b>	<b>0</b>			

Projekterne medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om genopretning af eksisterende byggeri.

#### 1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### 2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### 3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsmønter sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur- og Fritidsforvaltningen