



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 12.12.2012

Sagsnr. 2012-141111

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2012 vedr. Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009 – del heraf: Sundbyøster Idrætsanlæg

Projekt navn : Sundbyøster Idrætsanlæg

Bevillingsnr. : 355053167

Afleveringsdato : Juli 2009

Ibrugtagningsdato : Juli 2009

Projektbeskrivelse : Sundbyøster Idrætsanlæg.

Idrætshal fra 1977, opført i mursten og limtræskonstruktion.
Bølgeeternit på hal og tagpap på servicebygninger.

Udvendigt er der etableret nyt paptag på både hal og omklædningsbygning og der er foretaget en generel gennemgang af klimaskærm blandt andet vinduer og fuger.
Indvendigt er der opsat træbeton lofter i hal pga. fritliggende isolering.
Endvidere er der udført renovering af toiletter og hal gulv samt opmaling af hal gulv.
Der er etableret ventilation i bad og udskiftet sanitet mm.
Gulv i cafe er renoveret. Generelt er væg overflader renoverede.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 192/07 af 10.05.2007 pkt. 25, Jf. bilag 2	12.899	11.833	1.066
I alt	12.899	11.833	1.066

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Ændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at priserne generelt i perioden var lavere end forventet

			Mer- eller mindreforbrug på de enkelte projekter indgår i det samlede anlægsbudget under denne bevilling "Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009" og anvendes tilsvarende på de projekter med modsvarende mer- eller mindreforbrug.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	10.648	0	-	-	-
I alt	10.648	0			

Projekterne vedr. genopretning af vedligeholdelsesopgaverne medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om arbejder i eksisterende byggeri.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur- og Fritidsforvaltningen