



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 12.12.2012

Sagsnr. 2012-141111

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## **Anlægsregnskab 2012 vedr. Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009 – del heraf: Valby Idrætspark**

**Projekt navn : Valby Idrætspark**

**Bevillingsnr. : 355053169**

**Afleveringsdato : 1-10-2008 / 1-3-2009.**

**Ibrugtagningsdato : Sideløbende med projektet.**

**Projektbeskrivelse : Valby Idrætspark**

Ældre anlæg i murværk fra 1941 bestående af 6 bygninger med sportshal, omklædningsbygninger, cafe og administration, garager og "Frem´s" klubhuse samt en betontribune fra 1965 med omklædning og mødelokaler.

Udvendigt:

På den gamle Valby Hal, mod banerne, er vinduerne, træværk, døre, balkon istandsat, vinduer efterisoleret samt tag og tagrender genoprettet. Endvidere blev toiletter og omklædningsrum renoveret inkl. malereftergang. Bænke er renoveret med slibning og lakering samt opmaling af siddepladser.

På "Frem´s" Klubhus er vinduer, døre, balkon samt tag og tagrender genoprettet.

På Tribune er vinduer og dørpartier genoprettet.

### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 192/07 af 10.05.2007 pkt. 25, Jf. bilag 2	<b>14.786</b>	<b>2.716</b>	<b>12.070</b>
BR 192/07 af 10-05-2007, pkt. 25, Jf. bilag 2 - del vedr. terræn forklares i eget regnskab.	<b>-11.964</b>	<b>0</b>	<b>-11.964</b>
<b>I alt</b>	<b>2.822</b>	<b>2.716</b>	<b>106</b>

## Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Mange af de planlagte arbejder blev udeladt. De udeladte arbejder udgør sikkerhedshegn om stadionbanen, rydning af buskads ved P-plads foran Valby Hallen, udbedring af hegn, beskæring af træer, stabilgrus rundt om Club Danmark Hallen samt asfalt ved indgangen til opvisningsbanen.  Etablering af 2 kunstgræsbaner er udført som selvstændigt emne og regnskabsforklares særskilt.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at nogle af de planlagte opgaver blev udeladt.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	2.351	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>2.351</b>	<b>0</b>			

Projekterne medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om genopretning af eksisterende byggeri.

### 1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

### 2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

### 3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsmenet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlægsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur- og Fritidsforvaltningen