



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 21.12.2012

Sagsnr. 2012-141111

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## **Anlægsregnskab 2012 vedr. Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009**

**Projektnavn** : Bevillingen er opdelt på flere emner.

**Bevillingsnr.** : 355053150-355053174, 355053176-355053178, 355053217-355053228 samt 355053314.

**Afleveringsdato** : Løbende i perioden 2007-2012.

**Ibrugtagningsdato** : Løbende i perioden 2007-2012.

**Projektbeskrivelse** : **Genopretning af idrætsanlæg samt etablering af 4 kunstgræsbaner og sportsgulve mv.**

Genopretning af vedligeholdelsesarbejder på 35 idrætsanlæg, vedligeholdelsesarbejder af sportsgulve i haller, renovering af græs- og tennisbaner samt etablering af 4 kunstgræsbaner.

Herudover har brugerbestyrelserne iværksat mindre vedligeholdelsesarbejder, primært indendørs, hvilket dog finansieres via driftsmidler og indgår dermed ikke i anlægspuljen.

Dansk Boldspil Union har bevilliget 1 mio. kr. til en kunstgræsbane i Valby.

-Se vedhæftede bilag som viser anlægsregnskabet for de enkelte projekter under denne pulje.

### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 192/07 pkt 25	<b>239.879</b>	<b>242.438</b>	<b>-2.559</b>
BR 192/07 pkt 25, Indtægtsbevilling ang. Dansk Boldspil Unions tilskud til etablering af en kunstgræsbane i Valby Idrætspark på 1 mio.	<b>0</b>	<b>-1.079</b>	<b>1.079</b>
<b>I alt</b>	<b>239.879</b>	<b>241.359</b>	<b>-1.480</b>

### **Forklaring af regnskabsresultatet**

<b>Ændringer</b>	<b>Sæt kryds</b>		<b>Uddybende bemærkninger</b>
	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Aktivitetsændringer i forhold	X		Projekterne er forløbet planmæssigt med enkelte

til oprindelig bevilling			undtagelser. Se vedlagte bilag.
Omkostningsændring	X		Den samlede netto kasse-mæssige effekt udgør et merforbrug på t.kr. 531.
Tidsforskydninger	X		Projekterne er forløbet planmæssigt med enkelte undtagelser. Projekterne var desuden en del prioriteringssagen fra 2008, hvor en stor del af bevillingen til GOPI 2007-2009 blev flyttet til 2009-2011. Selvom en stor del af bevillingen sidenhen lev fremrykket var en stor. Se vedlagte bilag.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	0	0	Idrætsanlæg	-	-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Projekterne vedr. genopretning af vedligeholdelsesopgaverne medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om arbejder i eksisterende byggeri.

Projekterne vedr. nyetablering af kunstgræsbanerne medtages i anlægskartoteket fordi der er tale om nyanlæg som skal afskrives. Se særskilte regnskaber.

#### **1) Forbrug**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur- og Fritidsforvaltningen