



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 12.12.2012

Sagsnr. 2012-141111

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## **Anlægsregnskab 2012 vedr. Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009 – del heraf: Nørrebrohallen Sportsanlæg**

**Projektnavn : Nørrebrohallen Sportsanlæg**

**Bevillingsnr. : 355053158**

**Afleveringsdato : 16.12.2010**

**Ibrugtagningsdato : 16.12.2010**

**Projektbeskrivelse : Nørrebrohallen Sportsanlæg**

Sporvognsremiser fra 1896 blev ombygget til sportsanlæg i 1975.

Udvendigt er der foretaget gennemgang og renovering af facademur, vinduer og dør samt etableret ny tagbelægning over boksehal.

Indvendigt er der foretaget renovering af størstedelen af hallens gulve samt renovering af hallens toiletter.

Endvidere er der foretaget tekniske genopretninger ved følgende arbejder: etablering af decentralt varmeanlæg til fritidshjemmet, renovering af ventilationsanlæg, opsætning af ekstra kalifare i hal 1 og 6, omlægning af gammelt rørsystem, CTS-styring samt vandbesparende foranstaltninger. Modernisering af varmekilde for Teater samt Bokseklub.

### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 192/07 af 10.05.2007 pkt. 25, Jf. bilag 2	<b>25.634</b>	<b>25.387</b>	<b>247</b>
<b>I alt</b>	<b>25.634</b>	<b>25.387</b>	<b>247</b>

### **Forklaring af regnskabsresultatet**

<b>Ændringer</b>	<b>Sæt kryds</b>		<b>Uddybende bemærkninger</b>
	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Fjernvarmecentral blev ikke etableret, da Københavns Energi grundet metrobyggeri har ændret deres tidsplaner.

			Toiletter er blevet renoveret.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes dels at fjernvarmecentralen ikke blev etableret dels færre uforudsete udgifter end ventet.
Tidsforskydninger		X	Entrepriser er blevet tilpasset krav om brug af hallerne.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	23.064	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>23.064</b>	<b>0</b>			

Projekterne medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om genopretning af eksisterende byggeri.

#### **1) Forbrug**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur- og Fritidsforvaltningen