



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 12.12..2012

Sagsnr. 2012-141111

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2012 vedr. Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009 – del heraf: Emdrup Idrætspark

Projekt navn : Emdrup Idrætspark

Bevillingsnr. : 355053151

Afleveringsdato : 01.10.2009

Ibrugtagningsdato : 01.10.2009

Projektbeskrivelse : Emdrup Idrætspark

Følgende arbejder er udført.

Udvendigt:

Utæt tag i omklædningsbygningen er udskiftet. Der er foretaget gennemgang af facader, fuger i murede felter samt af stolper. Østvendte vinduer bl.a. i omklædningsrum 2, 4 og 6 er udskiftet og der er foretaget vedligeholdelse af vestvendte vinduer bl.a. i omklædningsrum 3, 5 og 7. Kirken, også kaldet "det danske drengekor" er gennemgået og træværk behandlet. Redskabsskur renoveret. Port mod østsiden af Sportshallen er udskiftet, og eternittaget er renoveret.

Indvendigt:

Lofter, vægge og gulv er renoveret. Indgangshal samt omklædningszone har fået foretaget renovering af revnet terrazzogulv i hal samt gang, renovering af omklædningsrum, vægtløfter- samt støvlevaskerum. I Sportshal er styrken på belysning målt, og gulv er opstregt og lakeret.

Teknik:

Etablering af mekanisk ventilation i omklædnings-/baderum, samt flytning af radiatorer.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele. 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 192/07 af 10-05-2007 pkt. 25 Jf. bilag 2	9.596	8.567	1.029
I alt	9.596	8.567	1.029

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds	
--	------------------	--

Ændringer	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		En del af arbejderne vedr. energiforbedrende tiltag og disse arbejder er udført under et andet selvstændigt anlægsemne til energibesparende tiltag.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes primært at energibesparende arbejder, i forbindelse med denne genopretningssag, er udgiftsført som et selvstændigt anlægsemne under ”Investeringspulje vedr. energibesparende tiltag”, bev.nr. 355053398c.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	7.326	0	-	-	-
I alt	7.326	0			

Projekterne medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om genopretning af eksisterende byggeri.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsgudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur- og Fritidsforvaltningen