



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 12.12.2012

Sagsnr. 2012-141111

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2012 vedr. Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009 – del heraf: Svanemøllehallen

Projekt navn : Svanemøllehallen

Bevillingsnr. : 355053168

Afleveringsdato : 1-8-2007

Ibrugtagningsdato : 1-4-2008

Projektbeskrivelse : Svanemøllehallen

Tidligere sporvognsremiser fra 1913 som er ombygget til idrætsanlæg i 1976. Nyt varmt tag i 1999.

Den planlagte etablering af ny ventilation i køkken samt renovering af beplantning og hegns mur er udført og afholdt under et andet og allerede igangværende anlægsprojekt i Svanemøllehallen.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|--|------------------|----------------|------------------|
| BR 192/07 af 10.05.2007 pkt. 25, Jf. bilag 2 | 918 | 20 | 898 |
| I alt | 918 | 20 | 898 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|------------------|------------|---|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | X | | Mindreforbruget skyldes at den planlagte etablering af ny ventilation i køkken samt renovering af beplantning og hegnsmur, er udført under andet anlægsprojekt i Svanemøllehallen (jf. BR 67/06). |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | *1) Forbrug | *2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | *3) Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|------|-----------------|------------------------|
| 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| I alt | 0 | 0 | | | |

Projekterne medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om genopretning af eksisterende byggeri.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsmønt sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur- og Fritidsforvaltningen