



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 31.10.2012

Sagsnr. 2012-141111

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2012 vedr. Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009 – del heraf: Frankrigsgade Svømmehal

Projektnavn : Frankrigsgade Svømmehal

Bevillingsnr. : 355053219

Afleveringsdato : 01.09.2011

Ibrugtagningsdato : 09.09.2011

Projektbeskrivelse : Frankrigsgade Svømmehal

Bygning opført 1944 til badeanstalt. 1976 etableres svømmebassin. Svømmehallen er renoveret i 2000/2001, incl. etablering af nyt ventilationsanlæg for herre og dameafdelingerne.

Planlagt men udsat.

Udvendig eftergang og reparation af murede facader, udskiftning af ruder/punkterede termoruder til energiglas, udskiftning af bagport samt dør ned mod

Fjernvarmecentral og etablering/reparation af fald på bagtrappe.

Derimod er der foretaget genopretning af indvendig muret trappe og etableret adgang til tag.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 192/07 af 10.05.2007 pkt. 25, Jf. bilag 2	1.128	609	518
I alt	1.128	609	518

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Jf. bestilleren er alle planlagte arbejder udsat til udførelse under et større genopretningsprojekt 2010-2012. Derimod er der foretaget genopretning af indvendig muret trappe og etableret adgang til tag.

Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på tkr. 505 skyldes at der har været en aktivitetsændring, idet de planlagte arbejder er udsat til at indgå i et større genopretningsprojekt. Der er i stedet udført genopretning af indvendig trappe mv. som ikke var så bekostelig som øvrige planlagte opgaver. Mer- eller mindreforbrug på de enkelte projekter indgår i det samlede anlægsbudget under denne bevilling "Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009" og anvendes tilsvarende på de projekter med modsvarende mer- eller mindreforbrug.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	480	0	-	-	-
I alt	480	0			

Projekterne vedr. genopretning af vedligeholdelsesopgaverne medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om arbejder i eksisterende byggeri.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur- og Fritidsforvaltningen