



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 12.12.2012

Sagsnr. 2012-141111

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## **Anlægsregnskab 2012 vedr. Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009 – del heraf: Københavns Havnebad**

**Projektnavn : Københavns Havnebad**

**Bevillingsnr. : 355053176**

**Afleveringsdato : 1-6-2009**

**Ibrugtagningsdato : 1-6-2009**

**Projektbeskrivelse : Københavns Havnebad**

Flydebroer i træ og beton placeret i havnebassinet ved Langebro på Amagersiden. Anlægget består af 2 børnebassiner med bund og et svømmebassin med udspringstårn.

### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| <b>Bevilling</b>                             | <b>Bevilling</b> | <b>Forbrug</b> | <b>Afvigelse</b> |
|--|------------------|----------------|------------------|
| BR 192/07 af 10.05.2007 pkt. 25, Jf. bilag 2 | <b>1.236</b>     | <b>1.245</b>   | <b>-9</b>        |
| <b>I alt</b>                                 | <b>1.236</b>     | <b>1.245</b>   | <b>-9</b>        |

### **Forklaring af regnskabsresultatet**

| <b>Ændringer</b>                                       | <b>Sæt kryds</b> |            | <b>Uddybende bemærkninger</b>                       |
|--|------------------|------------|---|
|  | <b>Ja</b>        | <b>Nej</b> |   |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling |                  | X          |   |
| Omkostningsændring                                     | X                |            | Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger. |
| Tidsforskydninger                                      |                  | X          |   |

### **Registrering i anlægskartoteket**

| <b>Nr.</b> | <b>*1)<br/>Forbrug</b> | <b>*2)<br/>Heraf indregnet<br/>værdi i</b> | <b>Type</b> | <b>Levetid<br/>i år</b> | <b>*3)<br/>Indregningsdato</b> |
|------------|------------------------|--|-------------|-------------------------|--------------------------------|
|------------|------------------------|--|-------------|-------------------------|--------------------------------|

|              |              |                         |   |   |   |
|--------------|--------------|-------------------------|---|---|---|
|              |              | <b>anlægskartoteket</b> |   |   |   |
| 1            | 1.150        | 0                       | - | - | - |
| <b>I alt</b> | <b>1.150</b> | <b>0</b>                |   |   |   |

Projekterne medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om genopretning af eksisterende byggeri.

### ***1) Forbrug***

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

### ***2) Indregnet værdi i anlægskartoteket***

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

### ***3) Indregningsdato i anlægskartoteket***

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur- og Fritidsforvaltningen