



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 30.10.2012

Sagsnr. 2012-141111

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2012 vedr. Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009 – del heraf: Bellahøj Hallerne

Projekt navn : Bellahøj Hallerne

Bevillingsnr. : 355053217

Afleveringsdato : Maj 2009

Ibrugtagningsdato : Juli 2009

Projektbeskrivelse : Bellahøj Hallerne

Det oprindelige anlæg er i murværk fra 1959. Det består af opvisningshal og friluftsbad samt cafe. I 1991 nyopføres Hal 2 over en tidligere ballonhal. Der laves en ny samlet helhedsplan for Bellahøj Bad der samtænkes med Bellahøj Hallerne.

Udvendigt er der etableret nyt varmt tag på hal 1 samt servicebygninger. Udført diverse facaderenoveringer, bl.a. renovering af rådskadede vinduer ved omklædningsrum i Hal 2 samt renovering af side-/ovenlys i hal 1.

Indvendigt er der etableret nyt halgulv i hal 1, renovering af halgulv i hal 2, istandsættelse af omklædningsrum i samtænkning med projekt på Bellahøj Bad.

Ny ventilation/varme i omklædning, renovering af rør, udskiftning af sanitet, toiletter mm. Renovering af El-installationer

Opgradering af brosten, fortorv, p-areal, hegn samt beplantning.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 192/07 af 10.05.2007 pkt. 25, Jf. bilag 2	16.311	16.000	311
I alt	16.311	16.000	311

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på tkr. 311 giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Mer- eller mindreforbrug på de enkelte projekter indgår i det samlede anlægsbudget under denne bevilling "Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009" og anvendes tilsvarende på de projekter med modsvarende mer- eller mindreforbrug.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	14.319	0	-	-	-
I alt	14.319	0			

Projekterne vedr. genopretning af vedligeholdelsesopgaverne medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om arbejder i eksisterende byggeri.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur- og Fritidsforvaltningen