



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 12.12.2012

Sagsnr. 2012-141111

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2012 vedr. Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009 – del heraf: Valby Idrætshal, Terræn

Projekt navn : Valby Idrætshal, Terræn

Bevillingsnr. : 355053178

Afleveringsdato : November 2010

Ibrugtagningsdato : November 2010

Projektbeskrivelse : Valby Idrætshal, Terræn

Ældre anlæg i murværk fra 1941 bestående af 6 bygninger med sportshal, omklædningsbygninger, cafe og administration, garager og "Frem's" klubhuse samt en betontribune fra 1965 med omklædning og mødelokaler.

Der er etableret 2 kunstgræsbaner og med tilskud fra DBU.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 192/07 af 10-05-2007, pkt. 25, Jf. bilag 2 - terræn og bygning	14.786	16.422	-1.268
BR 192/07 af 10-05-2007, pkt. 25, Jf. bilag 2 - del af bevilling vedr. idrætshallen vises i eget regnskab (Bev.nr. 355053169)	-2.822	0	-2.822
BR 192/07 af 10-05-2007, pkt. 25, stk.5, Indtægtsbev. På 1 mio. fra DBU til kunstgræsbane	0	-1.072	1.072
I alt	11.964	15.350	-3.386

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes at der er afholdt udgifter til

			udbedringer af fejl og mangler på kunstgræsbanen. Der kører syn&skøn sag og såfremt sag vindes indkommer erstatning. Mer- eller mindreforbrug på de enkelte projekter indgår i det samlede anlægsbudget under denne bevilling ”Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009” og anvendes tilsvarende på de projekter med modsvarende mer- eller mindreforbrug.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
jlkafjkjasdfjakl	14.542	14.542	001 Bygninger, Forskellige serviceydelser, kunstgræsbane	8	31.12.2012
I alt	14.542	14.542			

Projekterne vedr. nyetablering af kunstgræsbanerne medtages i anlægskartoteket fordi der er tale om nyanlæg.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur- og Fritidsforvaltningen

