

## **BILAG 1**

### **Procesplan**

- **Januar, februar, marts 2021** – Borgerdialog og evt. politikerinddragelse planlægges og afvikles.
- **Marts og start april 2021**– Opsamling på borgerdialog og evt. politikerinddragelse. Projektbeskrivelse udarbejdes.
- **April og maj 2021** – Samle alle tråde.
- **Juni 2021** – Deadline 1. juni.