

Københavns Kommune
Intern Revision
Vester Voldgade 87, 4.
1552 København V
Att.: Kurt Wagner

København d. 28-08-2013

Sagsnr.: 2013-0187517

Fremsendes via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab etablering af fritidshjemspladser på Oehlenschlägersgades Skole.

Projektnavn : Anlægsbevilling til fritidshjemspladser
Bevillingsnr. : 332407644
Afleveringsdato : Sept. 2009
Ibrugtagningsdato : Sept. 2009
Projektbeskrivelse : 66 midlertidige fritidshjemspladser i pavilloner, en afdeling under fritidshjemmet Saxoly.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Bevilling. | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Bevilling BUF | 553 | -977 | -424 |
| Bevilling KEJD. | 2.214 | -2.214 | 0 |
| | | | |
| Regnskabsforklaring af BUF | 2.767 | -3.191 | -424 |

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|---|-----------|-----|---|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling. | | X | |
| Omkostningsændring | X | | Pavillonen var midlertidig placeret på Litauens Plads betydelig længere end planlagt. Det indebar forøgede driftsomkostninger bl.a. til udbedring efter hærværk og forøget sikring af pavillonen. Et fordyrende element var også behovet for montage af en mobil væg der imødekom institutions pædagogik med gruppevis opdeling. Det var ligeledes nødvendigt at købe nyt inventar da det inventar de medbragte fra skolen var helt nedslidt. |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Nr. | Forbrug | Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | Indregningsdato |
|--------------|------------|--|------|--------------|-----------------|
| 1 | 977 | 0 | | | |
| I alt | 977 | 0 | | | |

Forklaring på registrering i OBR

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

Der er i Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke registreret aktiver hvor udgifterne er afholdt før 2007.

Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Opgørelsesmetode

Omkostninger vedr. de enkelte aktivtyper, f.eks. inventar, er summeret pr. år. I årene 2006-2008 er beløb over 50.000 kr. registreret, mens det fra 2009 og fremefter er 100.000 kr. som er gældende. Metoden vedr. summering af aktivtyperne fremgår af regnskabsregulativets bilag 4.

Steen Enemark Kildesgaard / Knud Langberg

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk