



07-04-2016

Sagsnr.  
2016-0075308

Dokumentnr.  
2016-0075308-4

Sagsbehandler  
~ ~ ~ ~ ~

## Proces- og tidsplan

### 2015

- Okt: Indledende drøftelse i Plankredsen  
Nov: Indledende drøftelse af fremtidigt koncept for bydelsplaner samt mundtlig evaluering af tidligere bydelsplaner med lokaludvalgsformænd  
Dec: Indledende drøftelse af fremtidig koncept for bydelsplaner samt mundtlig evaluering af tidligere bydelsplaner med lokaludvalgssekretariater

### 2016

- Jan: Fremsendelse af skriftligt oplæg til drøftelse af nyt koncept til bydelsplaner og evaluering til lokaludvalg, lokaludvalgssekretariater og fagforvaltninger (via Plankredsen)  
Jan-feb: Møder med lokaludvalgsformænd (d. 2. feb.), lokaludvalgssekretariater (d. 25. jan.) og Plankredsen (d. 21. jan.) mhp. feedback og afklaring af nyt koncept for bydelsplaner og evaluering  
29. jan: Frist for skriftlige svar fra Plankredsen/ fagforvaltninger  
1. mar: Frist for høringssvar fra lokaludvalg og skriftlige svar fra lokaludvalgssekretariater  
8. mar: Ekstra drøftelsesmøde med lokaludvalgsformænd.  
Apr: Godkendelse i Plankredsen  
17. Maj: ØU forelægges indstilling om resultat af evaluering og forslag til fremtidigt koncept for bydelsplaner  
26. Maj: BR forelægges indstilling om resultat af evaluering og forslag til fremtidigt koncept for bydelsplaner  
Maj-juni: Opstarts workshop for alle lokaludvalg og forvaltninger  
Juni-apr: Lokaludvalg udarbejder bydelsplaner

Juni: Uddannelsestilbud til lokaludvalg og lokaludvalgssekretariater i kommunens statistikbank/  
KK kort

### **2017**

Maj: Fagforvaltningshøring af nye bydelsplaner (i stedet for fagudvalg)

Aug-sep: Budgetforhandling

Okt: Nye bydelsplaner fremsendes til godkendelse i ØU og BR

Nov: Valg til BR

### **2018**

Feb: Valg til lokaludvalg