



02-12-2015

Sagsnr.
2015-0257304

Dokumentnr.
2015-0257304-16

Charlotte Nordenhof
Wernersen

Bilag 9 Tidsforløb Skt. Hans Gade Øst

2009-2010: Udbud af totalrådgiveropgave og forberedelse af sagen

2011-2014: Dialog om gårdens udformning med beboere, ejere og erhverv (17 møder)

11. marts 2013: TMU vedtager principper for opbakningen til fælles gårdhaver

Forår 2013: Opbagningsundersøgelsen for hele Skt. Hans Gade Karréen gennemføres

17. juni 2013: Sagen indstilles til høring, TMU tilbageviser til forvaltningen på grund af uklarhed om opbakningen til projektet i Skt. Hans Gade Øst. Forvaltningen anmodes om at udarbejde et tilpasset forslag

2. juni 2014: TMU godkender, at projektet deles i to, Øst og Vest, og sendes i høring

18. juni til 17. september 2014: Projektforslaget er i offentlig høring

24. november 2014: TMU beslutter at gennemføre Skt. Hans Gade Vest, men tilbageviser Øst til forvaltningen. Foretræder fra nej-ejendommene fremfører, at der er fejl i opbagningsundersøgelse og høring for Skt. Hans Gade Øst

27. april 2015: TMU vedtager nye principper for opbagningsundersøgelser

23. oktober 2015: Forvaltningen modtager henvendelse med en række kritikpunkter

26. oktober 2015: Det var planlagt, at TMU skulle 2. behandle Skt. Hans Gade Øst, men sagen bliver taget af dagsordenen på grund af henvendelsen af 23. oktober 2015

7. januar 2016: Møde med ja-ejendommene om hvorvidt de fortsat ønsker en fælles gårdhave, hvis denne alene dækker ja-ejendommene

Område- og Byfornyelse

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

Mobil
2021 2650

E-mail
ER4D@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk/gaardhaver