



Bilag 4 - Opfølgning på servicemål

I forbindelse med fast track blev der vedtaget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling for Teknik- og Miljøforvaltningen og for kommuneplantillæg under Økonomiforvaltningen jf. nedenstående.

Lokalplaner

Måltallet for lokalplaner er, at de skal vedtages senest 12 måneder efter startredegørelsen. Der er vedtaget 5 lokalplaner i 4. kvartal 2015. 2 planprocesser overholder servicemålet og har taget mellem hhv. 9, 5 og 11,3 mdr. 2 planprocesser har ikke overholdt servicemålet, og har taget hhv. 15,2 og 32,8. En planproces har været på aftalt tid og er derfor ikke underlagt servicemålet

Overholder servicemål:

- F.L. Smidth II, tillæg 2 - LP 391 (11,3 mdr.)
- Kalvebod Brygge Vest - tillæg 1 - LP 485 (9,5 mdr.)

Ikke underlagt måltal:

- Titangade, tillæg 4 - LP 76 (15,2 mdr.)

Overholder ikke servicemål:

- **Refshaleøen, tillæg 1 - LP 209 – 32,8 mdr.** (Sagen måtte stilles i bero på grund af Naturstyrelsens veto mod sagens vedtagelse. Vetoet blev ophævet sommeren 2015)
- **Borgmestervangen, Fællesindstilling- 15,2 mdr.** (Der var behov for en ekstra drøftelse med Lokaludvalget).

Byggesagsbehandling

Sagsbehandlingstiden beregnes fra modtagelsen af fyldestgørende ansøgningsmateriale, til en afgørelse er truffet (høringsperioder fratrækkes).

For de byggesager, som er afgjort fra 1. januar til 131. december 2015, er sagsbehandlingstiderne følgende:

Type sager	Måltal/dage	Antal sager	Gnm. brugte arbejdsdage	Måloverholdelse
Aftalt tid	-	5	12,6	-
Lette sager	5	283	4,8	100 pct.
Svære sager	20	5.565	17,5	100 pct.

Center for Økonomi

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Mobil
2492 6533

E-mail
ELIV@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206