



Notat — Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU januar 2021

Svanemølleanlægget, kunstgræsbane - Anlægsregnskab 2020

Projektitel:	Svanemølleanlægget, kunstgræsbane
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000051 (2312)
Politiske beslutninger:	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,2 mio. kr., jævnfør tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Planlægning samt etablering af en ny ekstra kunstgræsbane på Svanemølleanlægget, nær Øresundsskolen på Østerbro.

17. november 2020

Sagsnummer
2020-0113731

Dokumentnummer
2020-0113731-3

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Faktisk i brugtagningsdato: 15. april 2018

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 34%.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag besluttes på Borgerrepræsentationens møde den 10. december 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 06-10-2016, pkt. 8, 6.1, planlægningsbevilling. Stjernemarkedet	500	0	500
BR 31-08-2017, pkt. 5.2	9.700	0	9.700
BR 31-08-2017, pkt. 5.2 Anlægseksekvering til Byggeri København	-310	0	-310
Indeksering	317	0	317
Bevillingsbeløb i alt	10.207	0	10.207
BR 10-12-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model	-3.462		-3.462
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	6.745	0	6.745
Forbrug	6.745	0	6.745
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med	34%	-	34%

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

ByKs OU-model, jævnfør BR 10-12-2020			
---	--	--	--

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Mindreforbrugetskyldes gunstig licitation og færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
Forskellige serviceydelser, Idrætsanlæg	6,7	15	Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsessum	6,7		

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgård, EC9Q@kk.dk
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Byudviklingschef Mads Kamp Hansen, Mads.Kamp.Hansen@kk.dk