

Renholdsplan – Distortion 2011

Renholdsplanen

Denne Renholdsplan er udarbejdet af Distortion i tæt samarbejde med Københavns Kommunes Center for Renhold. Resultatet er en plan, der klart definerer, hvilke ansvarsområder Distortion og CFR hver især har. Begge parter vil i løbet af festivalen være i daglig kontakt for at optimere samarbejdet omkring rengøringen efter Distortion.

I denne renholdsplan gennemgås produktionsplanerne for rengøringen af hver enkelt bydel i kronologisk rækkefølge.

Efter hver produktionsplan følger et oversigtskort med en række forskellige markeringer.

Samarbejdspartnere

Musikforeningen Balkanmafiaen (BM).

Københavns Kommunes Center for Renhold (CFR)

Københavns Kommunes Center for Park og Anlæg


Ansvarlig

Distortion: Mads Akselbo Holm (MAH) – Renholdschef Distortion 2011

Produktionsplan - Indre by: Onsdag den 1. Juni, 2011

Tidspunkt	Opgave	Ansvarlig
13.00	20 stk. Skraldecontainere afhentes på Herjedalgade 3	MAH
15.00	Skraldestativer opstilles – hentes hos CFR	CFR og MAH
15.00	Skraldecontainere opstilles	MAH
16.00	Udlevering af rengøringsudstyr til lokale arrangører	DISTORTION
17.00	Festen starter (Ren By Poser udleveres)	DISTORTION
22.00	Festen lukker. Rengøring påbegyndes	BM
06.00	Telefonmøde mellem MAH og vagthavende fra CFR	CFR og MAH
06.00	2 stk Spulevogne ankommer	CFR
07.00	1 stk Fejevogn (Boschung) ankommer	CFR
09.00	Komprimatorvogn afhenter skrald fra markerede områder	CFR
09.30	Skraldestativer samt skraldecontainere køres til produktionsområde Nørrebro	CFR og MAH
10.00	Distortions rengøring afsluttes	MAH

Oversigtskort - Indre by: Onsdag den 1. juni, 2011



Rød: Distortion

Blå: Center for Renhold. OBS! Der afholdes desuden en fest på trekanten på hjørnet af Frederiksholms kanal og Nybrogade

Gul: Skraldeopsamlingspladser – her kan man aflevere sit skrald, og det er fra disse steder, at komprimatorvognen afhenter skraldet om morgenen


Grøn: Produktionsområde – herfra udleveres koste, skovle, sække og river til de lokale festarrangører

NOTE: Er CFR ikke tilfreds med den rengøring de lokale festarrangører har leveret i de med blå markerede områder, kontaktes Renholdschef Mads Holm


Produktionsplan – Nørrebro: Torsdag den 2. juni, 2011

Tidspunkt	Opgave	Ansvarlig
14.00	Skraldestativer og containers opstilles	CFR og MAH
16.00	Udlevering af rengøringsudstyr til lokale arrangører	DISTORTION
17.00	Festen starter (Ren By Poser udleveres)	DISTORTION
22.00	Festen lukker. Rengøring påbegyndes	BM
06.00	Telefonmøde mellem MAH og vagthavende fra CFR	CFR og MAH
06.00	2 stk Spulevogne ankommer	CFR
07.00	1 stk Fejevogn (Boschrung) ankommer	CFR
09.00	Komprimatorvogn afhenter skrald fra markerede områder	CFR
09.30	Skraldestativer og containers køres til produktionsområde Vesterbro	CFR og MAH
10.00	Distortions rengøring afsluttes	MAH

Oversigtskort - Nørrebro: Torsdag den 2. juni, 2011, del 1



Oversigtskort - Nørrebro: Torsdag den 2. juni, 2011, del 2



Rød: Distortion

Blå: Center for Renhold. OBS! På kortet "Nørrebro del 1" er der fester på Panums private område. Center for Renhold skal ikke ind på Panums område.

Gul: Skraldeopsamlingspladser – her kan man aflevere sit skrald, og det er fra disse steder, at komprimatorvognen afhenter skraldet om morgenen

Grøn: Produktionsområde – herfra udleveres koste, skovle, sække og river til de lokale festarrangører

NOTE: Er CFR ikke tilfreds med den rengøring de lokale festarrangører har leveret i de med blå markerede områder, kontaktes Renholdschef Mads Holm


Produktionsplan – Vesterbro: Fredag den 3. juni, 2011

Tidspunkt	Opgave	Ansvarlig
14.00	Skraldestativer og containers opstilles	CFR og MAH
16.00	Udlevering af rengøringsudstyr til lokale arrangører	DISTORTION
17.00	Festen starter (Ren By Poser udleveres)	DISTORTION
23.00	Festen lukker. Rengøring påbegyndes	BM
06.00	Telefonmøde mellem MAH og vagthavende fra CFR	CFR og MAH
06.00	2 stk Spulevogne ankommer	CFR
07.00	1 stk Fejevogn (Boschrung) ankommer	CFR
09.00	Komprimatorvogn afhenter skrald fra markerede områder	CFR
09.30	Skraldestativer og containers køres til produktionsområde Christians Brygge	CFR og MAH
10.00	Distortions rengøring afsluttes	MAH

Produktionsplan – Christians Brygge: Lørdag den 4. juni, 2011

Tidspunkt	Opgave	Ansvarlig
12.00	Skraldestativer og containers opstilles	CFR og MAH
14.00	Festen starter (Ren By Poser udleveres)	DISTORTION
20.00	Festen lukker. Rengøring påbegyndes	BM
06.00	Telefonmøde mellem MAH og vagthavende fra CFR	CFR og MAH
09.00	Komprimatorvogn afhenter skrald fra markerede områder	CFR
09.30	Skraldestativer og containers køres tilbage til CFR	CFR og MAH
10.00	Distortions rengøring afsluttes	MAH

Oversigtskort - Christians Brygge: Lørdag den 4. juni, 2011



Rød: Distortion

Gul: Skraldeopsamlingspladser – her kan man aflevere sit skrald, og det er fra disse steder, at kompressorvognen afhenter skraldet om morgenen

OBS! Når Distortion på Christian Brygge afsluttes kl. 20.00, vil festen fortsætte i Final Party-området (se Vesterbro-kortet)

Søndag: Oprydning efter Final Party i Kødbyen på Vesterbro (se oversigtskort – Vesterbro)

Da arealerne i Kødbyen på Vesterbro danner ramme om Distortions nattefester både fredag og lørdag, følger her en produktionsplan for rengøringen af festarealet. Det er alene Distortions ansvar at rengøre festarealet. Søndag må der forventes at være skrald i tilfaldsveje etc. nede fra Christians Brygge.

Tidspunkt	Opgave	Ansvarlig
Lørdag		
06.00	Festen lukker og rengøring påbegyndes	MAH og BM
13.00	Rengøring afsluttes og der gøres klar til Finale party lørdag	BM
Søndag		
06.00	Festen lukker og rengøring påbegyndes	MAH og BM
16.00	Rengøring afsluttes, så der kun efterlades de områder, hvor der står scener etc.	BM
Mandag		
08.00	Scener tages ned	DISTORTION
13.00	Balkanmafiaen gennemgår området en sidste gang	BM
14.00	1 stk spulemaskine ankommer	CFR
15.00	1 stk fejmaskine ankommer	CFR
17.00	Rengøring afsluttes	MAH

Kontaktinfo:

Distortion:

- Renholdschef Mads Holm 61285587 / 25397139
- Frederik (Direktør, Balkanmafiaen) 60767274

- Øvrige
- Distortion-kontoret 30255010
- Fernando Mendoza (Toiletforhold) 42410977
- Ajaja Kofod (Sikkerhedchef) 26172080
- Anton Lau (Chef for gadeaktiviteter) 41606045

Center for Renhold:

-

Underskrift:

Mads Akselbo Holm

Renholdschef Distortion

Kim Hjerrild

Områdechef – Center for Renhold