

Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter

Løbenr	Titel	Beskrivelse af projekt	Politisk aftale	Dato for oprindelig ibrugtagning	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Fysisk igangsat (ja/ nej)
SJF22	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo.	Budgetaftale 2009	December 2011	Oktober 2012	10	Lang myndighedsbehandling, tekniske udfordringer ifht. etablering af kompliceret byggeplads i gårdrummet	Ja
SJF23	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus.	Budgetaftale 2009	December 2011	Oktober 2012	10	Lang myndighedsbehandling, forhandlinger med gårdlauget, skybrud samt tekniske udfordringer ifht. omlægning af forsyningsnettet	Ja
SJF26	Sundhedshus Nørrebro	Etablering af Sundhedshus Nørrebro.	Budgetaftale 2011	Maj 2013	Maj 2013	0		Nej
SJF28	Telemedicin Anlæg	Etablering af telemedicin.	Budgetaftale 2011	December 2011	Marts 2012	3	Udvikling af indsatsen har forsinket projektet	Nej
SJF30	Nyt omsorgssystem	Implementering af Omsorgssystem: Rambøll care	Budgetaftale 2010	Marts 2012	3. kvartal 2012	4	Forretningsmæssige udviklingsbehov	Ja
SJF31	Produktionskøkkener	Etablering af produktionskøkken på Skuldhøjgård og Dorteagården.	Budgetaftale 2010	Marts 2012	August 2012	5	Byggetekniske forhold samt hensyn til den fortsatte drift på plejehjemmene under anlægsperioden	Ja
SJF32	Neuro-rehabiliteringscenter Hasselbo	Færdiggørelse af neuro-rehabiliteringscentret Hasselbo (have og grønne tage).	Budgetaftale 2010	Oktober 2012	Oktober 2012	0		Ja
SJF33	Sundhedshus Østerbro / Indre by	Etablering af sundhedshus Østerbro / Indre by.	Budgetaftale 2010	Marts 2014	Marts 2014	0		Nej
SJF34	Døgnbasen	Istandsættelse af nye lokaler til døgnbasen.	Budgetaftale 2011	November 2011	Afventer		Projektets evt. gennemførelse afventer afklaring om Nørre Campus	Nej
SJF35	Skybrudsplanen	Bygningsmæssige tilpasning med henblik på sikre mod skybrudsskader	Budgetaftale 2011	Juni 2012	Juni 2012	0		Nej
SJF36	Sygeplejeklinikker	Etablering af sygeplejeklinikker	Budgetaftale 2012	December 2012	4. kvartal 2012	0		Ja
SJF37	Implementering af ny teknologi: Plejetoiletter	Etablering af plejetoiletter	Budgetaftale 2012	December 2012	4. kvartal 2012	0		Ja
SJF38	Implementering af ny teknologi: Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	December 2012	4. kvartal 2012	0		Ja
SJF39	Nye teknologiske løsninger	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	December 2012	4. kvartal 2012	0		Ja
SJF40	Nem SMS, ankomstregistrering og webbooking	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	December 2012	4. kvartal 2012	0		Ja
SJF41	Handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro	Bygningsmæssig tilpasning med henblik på handicapvenlige adgangsforhold	Budgetaftale 2012	December 2013	3. kvartal 2013	-3		Nej
SJF42	Telemedicin	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	December 2012	Marts 2012	-8		Ja
SJF43	Fælles elevadministrationssystem	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ultimo 2012	Ultimo 2012	0		Ja
SJF44	NemSMS	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ultimo 2012	Ultimo 2012	0		Ja
SJF45	Doc2Mail	Etablering af nye teknologiske løsninger	Budgetaftale 2012	Ultimo 2012	Ultimo 2012	0		Ja
SJF5C	Rådighedsbeløb til anlægsarbejder vedr. plejehjem, hjemmepleje og træning mv.	Anlægsarbejde ifm. konvertering af beskyttede boliger på plejehjem.	Budgetaftale 2007	December 2012	December 2012	0		Ja
SJF8I	Moderniseringsplanen: Fælledgården	Der åbnes 194 moderne plejeboliger på Fælledgården. Projektet er en del af Moderniseringsplanen: 10-års plan (2005-2014) for ombygning af 1.600 utidssvarende plejeboliger til 900 moderne og rummelige plejeboliger, svarende til den demografiske udvikling i perioden.	Budgetaftale 2005	November 2012	Januar 2013	2		Ja
SJF8J	Moderniseringsplanen: Ørestadens Plejehjem	Der åbnes 114 moderne plejeboliger på nyt plejehjem i Ørestad Syd. Projektet er en del af Moderniseringsplanen.	Budgetaftale 2008	September 2012	August 2012	-1		Ja
SJF8K	Moderniseringsplanen: Dronning Ingrid's Hjem (2. etape)	Der åbnes 57 moderne plejeboliger på Dronning Ingrid's Hjem (2. etape). Projektet er en del af Moderniseringsplanen: 10-års plan (2005-2014) for ombygning af 1.600 utidssvarende plejeboliger til 900 moderne og rummelige plejeboliger, svarende til den demografiske udvikling i perioden.	Budgetaftale 2005	Oktober 2012	August 2012	-2		Ja
SJF8M	Moderniseringsplanen: Øvrige projekter	Der etableres frem til 2022 i alt 1.029 moderne og rummelige plejeboliger enten ved nybyggeri eller modernisering af eksisterende plejehjem.	Budgetaftale 2011	December 2022	2016 og senere	0		Nej
SJF46	Sundhedscenter for Kræfttramte: Parkprojekt	Etablering af rehabiliteringsparkanlæg til Sundhedscenter for kræfttramte i De Gamles By	Øvrige aftaler	Januar 2013	Januar 2013	0		Nej