

Bilag 3. Skematisk gennemgang af muligheder for delegation i Københavns Kommune og tidsbesparelse ved andre initiativer. De enkelte elementer er gennemsnitsberegninger. Længden af den enkelte lokalplanproces varierer blandt andet på grund af mødekadence i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiforvaltningen og Borgerrepræsentationen.

Antal uger

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Nuværende proces, 2015.

Anslået sagsbehandlingstid: 52 uger

1	Intern høring incl. miljøhøring 6 uger	Udarbejdelse af lokalplanforslag 6 uger	Godkendelse af sagsmateriale og behandl. i TMU 5 uger	ØU og BR 6 uger Forberedelse af off. høring	Evt. bearbejdning efter udvalgsbehandling. Afventer BR-protokolat for udsendelse af høringmateriale	Offentlig høring 8 uger + 1 uges buffer I Københavns Kommune er det praksis ikke at medregne juli måned i den offentlige høringsperiode, hvilket betyder at lokalplanforslag, som sendes i høring henover sommeren får en 12 ugers høringsperiode	Bearbejdning af offentlig høring 5 uger	Godkendelse af sagsmateriale og behandl. i TMU 5 uger	ØU og BR 6 uger
---	---	--	---	---	---	---	--	---	--------------------

Nedbringelse af sagsbehandlingstid internt i Teknik- og Miljøforvaltningen: Digital høring, forberedelse af udsendelse i høring samtidig med politisk behandling, ingen bufferzone

Anslået sagsbehandlingstid: 48 uger.

2	Intern høring incl. miljøhøring 6 uger	Udarbejdelse af lokalplanforslag 6 uger	Godkendelse af sagsmateriale og behandl. i TMU 5 uger	ØU og BR 6 uger Forberedelse af off. høring	Evt. bearbejdning efter udvalgsbehandling. Afventer BR-protokolat	Offentlig høring 8 uger	Bearbejdning af offentlig høring 4 uger	Godkendelse af sagsmateriale og behandl. i TMU 5 uger	ØU og BR 6 uger
---	---	--	---	---	---	----------------------------	--	---	--------------------

Delegation af beslutningskompetence til at sende forslag i offentlig høring til Teknik- og Miljøudvalget. Borgerrepræsentationen får forelagt sagen efter den offentlige høring. Denne model foreslås drøftet i indstillingen. Sagsbehandlingstiden kan reduceres yderligere med to uger ved at lægge den interne høring i de indledende faser, som det også foreslås drøftet i indstillingen. Inddragelse af lokaludvalg, myndigheder og andre foregår således på et tidligere tidspunkt end i dag.

Anslået sagsbehandlingstid: 40 - 42 uger.

3	(Intern høring incl.) 4 ugers miljøhøring 4-6 uger	Udarbejdelse af lokalplanforslag 6 uger	Godkendelse af sagsmateriale og behandl. i TMU 5 uger	Evt. bearbejdning efter udvalgsbehandling.	Offentlig høring 8 uger	Bearbejdning af offentlig høring 4 uger	Godkendelse af sagsmateriale og behandl. i TMU 5 uger	ØU og BR 6 uger
---	---	--	---	--	----------------------------	--	---	--------------------

Delegation af beslutningskompetence til at vedtage lokalplanforslag endeligt til Teknik- og Miljøudvalget. Borgerrepræsentationen får forelagt sagen inden offentlig høring, men ikke efter den offentlige høring. Sagsbehandlingstiden kan reduceres yderligere med to uger ved at lægge den interne høring i de indledende faser, som det også foreslås drøftet i indstillingen.

Inddragelse af lokaludvalg, myndigheder og andre foregår således på et tidligere tidspunkt end i dag.

4	(Intern høring incl.) 4 ugers miljøhøring 4-6 uger	Udarbejdelse af lokalplanforslag 6 uger	Godkendelse af sagsmateriale og behandl. i TMU 5 uger	ØU og BR 6 uger Forberedelse af off. høring	Evt. bearbejdning efter udvalgsbehandling. Afventer BR-protokolat	Offentlig høring 8 uger	Bearbejdning af offentlig høring 4 uger	Godkendelse af sagsmateriale og behandl. i TMU 5 uger
---	---	--	---	---	---	----------------------------	--	---

Delegation af beslutningskompetence til at sende forslag i offentlig høring og til at vedtage lokalplanforslag endeligt til Teknik- og Miljøudvalget. Det betyder at Borgerrepræsentationen ikke ser sagen. Sagsbehandlingstiden kan reduceres yderligere med to uger ved at lægge den interne høring i de indledende faser, som det også foreslås drøftet i indstillingen. Inddragelse af lokaludvalg, myndigheder og andre foregår således på et tidligere tidspunkt end i dag.

5	(Intern høring incl.) 4 ugers miljøhøring 4-6 uger	Udarbejdelse af lokalplanforslag 6 uger	Godkendelse af sagsmateriale og behandl. i TMU 5 uger	Evt. bearbejdning efter udvalgsbehandling.	Offentlig høring 8 uger	Bearbejdning af offentlig høring 4 uger	Godkendelse af sagsmateriale og behandl. i TMU 5 uger
---	---	--	---	--	----------------------------	--	---

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52