

# TIDSPLAN

Forestillingen har premiere i slut juli / start august 2021 på Passage Festival i Helsingør, og spiller efterfølgende i København og i Køge i august måned.

Danserne udvælges via audition i maj 2021, og prøverne forløber over 7 uger i juni og juli måned. Der planlægges i første omgang 14 forestillinger af "HEY BODY" fordelt på 3 i Helsingør, 8 i København og 3 i Køge. Derefter skal forestillingen turnere nationalt og internationalt.

Passage Festival i Helsingør co-producerer forestillingen, og der samarbejdes med festivalen om at sælge "HEY BODY" til international turne gennem deres netværk.

Der er også kommunikation med Metropolis i København og Waves Festival i Vordingborg om muligheder for at opføre forestillingen i deres regi.

## MAJ

- Audition hvor danserne udvælges
- Research, produktionsmøder og forberedelse af prøver
- Indhentning af tilladelser til benyttelse af de relevante byrum

## JUNI & JULI

- Prøver med danserne hvor koreografien skabes
- Produktion af kostumer
- Udarbejdelse af forestillingens lyddesign
- Gennemspilninger med prøvepublikum
- Udarbejdelse af PR-materiale & markedsføring af forestillingen

## AUGUST

- Prøver & Premiere på Passage Festival i Helsingør. 3 forestillinger planlagt.
- Prøver & 8 forestillinger i København
- Prøver & 3 forestillinger i Køge

## SEPTEMBER

- Postproduktion
- Forberedelse af forestillingen til videre turné

