



## Notat

### Status på plantning af træer på Østerbrogade mellem Jagtvej og Svanemøllebroen

#### Resume

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget orienteres om status på plantning af forventede op til 15 træer i projektet "Træer på Østerbrogade mellem Jagtvej og Svanemøllebroen". Der plantes tre træer på strækningen, da der på strækningen er flere bindinger, og da nogle forventede placeringer ikke fik samtykke fra politiet. Anlægstidspunktet er udskudt til efteråret 2026, så det kan udføres i synergi med et andet anlægsprojekt.

#### Sagsfremstilling

I Overførselssagen 2023-2024 (BR 2. maj 2024) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 2,0 mio. kr. til at plante træer på Østerbrogade mellem Jagtvej og Svanemøllebroen. Projektet indeholdt bl.a. midler til undersøgelse af mulige placeringer for træplantning i plantehuller.

Med budgetnotatet indgik en forventning om, at der kunne plantes op til 15 træer på strækningen, men også at estimatet var usikkert bl.a. som følge af bindinger og forhold på strækningen. Fx var det besluttet, at der ikke måtte nedlægges p-pladser i projektet. Samtidig er der mange ledninger over og under jorden, som ikke må flyttes, og træerne skal holdes i en vis afstand fra ledningerne. Derudover er der underjordiske konstruktioner, og det skal fortsat være muligt at svinge ud fra sidegaderne.

Undersøgelsen viste, at der var plads til fem mulige placeringer af plantebede med i alt seks træer i. I den videre projektering udgik et træ for at sikre, at det fortsat er muligt at svinge ud fra sidegaden, og i forbindelse med indhentning af samtykke fra politiet udgik yderligere to træer. Dermed kan der plantes tre træer på strækningen. De plantes tæt på hinanden ud for gårdrummet, der ligger mellem Østerbrogade 204 og 222.

Forsinkelsen fra foråret 2026 til sommeren 2026 skyldes, at forvaltningen har været nødt til at udvide dialogen til flere parter frem for én. Anlæg af plantebedene udskydes til efteråret 2026, så det kan udføres i synergi med det større klimatilpasningsprojekt "Ydre Østerbro

30-06-2026

Sagsnummer I F2  
2026 - 12528

Dokumentnummer i F2  
264047

Sagsnummer eDoc  
2026-0186898

Rådhussekretariatet  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009809452

Vest" i nærheden, og så det ligger tættere på tidspunkt, hvor plantesæsonen starter i efteråret.

Uforbrugte midler efter dialog og plantning lægges i Kassen. Midlerne udgør forventet 0,5 mio. kr.

Peter Højer  
Vicedirektør