

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Att. Knud Langberg

23-10-2012

Administrativt høringsvar vedrørende indstillingen, Anlægsbevilling til to nye daginstitutioner til hhv. Børnehuset Bavnehøj, Tranehavevej , og Bavnehøj Børnehave og Fritidshjem, Bavnehøj Allé, Kgs. Enghave (2012-136359)

På baggrund af det foreliggende materiale har Københavns Ejendomme (KEjd) følgende bemærkninger til indstillingen:

1. Økonomi:

Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes som værende realistisk.

2. Tid:

Den anførte tidsplan vurderes som værende realistisk. Det er dog en forudsætning,

at den ommatrikulering der skal foretages af både matriklerne på Tranehavevej 15 og Bavnehøj Allé 40 forløber planmæssigt og

at myndighedsbehandlingen forløber planmæssigt og der opnås byggetilladelse i januar 2013.

Dato for afklaring af forudsætninger med videre:

KEjd forventer, at de udtrykte forudsætninger med videre vedr. tid i dette høringsvar vil være afklaret i januar 2013, hvor byggetilladelsen forventes at foreligge. KEjd er sammen med rådgiverne på opgaven i løbende dialog med myndighederne for at sikre, at der sker fremdrift vedr. ommatrikulering og myndighedsbehandling.

Med venlig hilsen

Nana Ejlers Lindeberg
Projekt & Bygherre
Københavns Ejendomme