



KØBENHAVNS KOMMUNE
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Københavns Ejendomme

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Nyrupsgade 1
1602 København V
Att. Bjarne Skovgaard Sørensen

03-10-2012

Sagsnr.
2012-16938

Dokumentnr.
2012-785511

**Administrativt hørings svar vedrørende indstillingen,
Kapacitetsudvidelse af LAVUK med 20 klubpladser (2012-121282)**
(Borgervænget 19, 2100 København Ø)
På baggrund af det foreliggende materiale har Københavns Ejendomme
(KEjd) følgende bemærkninger til indstillingen:

1. Økonomi: Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes som værende realistisk.

2. Tid: Den anførte tidsplan vurderes som værende realistisk. Det er dog følgende forudsætning,

At: Der kan indgås kontrakt med entreprenøren medio november 2012, så byggeriet kan starte ifølge udbudstidsplanen. Dette er afhængig af BR bevillingen.

Baggrund:

Ifølge tidsplanen skal der indgås entreprenørkontrakt medio november 2012, som er kort efter BR bevillingen. (Dette giver en planlagt aflevering primo juli 2013.)

Såfremt BR bevillingen kommer senere end medio november 2012 vil byggestart og afleveringen blive parallelforskuet.

3. Øvrige bemærkninger: Der er ikke yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Nikolaj Carlsson
Leder i Projekt & Bygherre

Projekt & Bygherre

Nyrupsgade 1
1602 København V

Telefon
2673 4325

Mobil
2673 4325

E-mail
olhenr@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009781642

www.kejd.dk