

BUF Drift & Anlæg
Gyldenløvsgade 15, 6.sal
1502 København V
Att.: Bjarne Silberbauer

18/2-2015

Foreløbig ejendomsfaglig udtalelse vedrørende indstillingen, EAT skolemad etape 4 (2014-0105048)

Bemærkningerne i denne udtalelse vedrører udelukkende projekterne ”udvidelse af produktionskøkkener på Amager Fælled skole og Gasværksvejens skole”.
På baggrund af det foreliggende materiale har Byggeri København (ByK) følgende bemærkninger til indstillingen:

- 1. Økonomi:** Den anførte økonomi og ansøgte bevilling vurderes som værende realistisk. Det er dog en forudsætning,
 - at der ikke ved myndighedsbehandling stilles krav som fordyrer projektet væsentligt
 - at der ikke ved miljøscreening viser sig flere miljøskadelige stoffer end der er antaget i projektforslaget
- 2. Tid:** Den anførte tidsplan vurderes som værende realistisk. Det er dog en forudsætning,
 - at der ikke ved myndighedsbehandling stilles krav som forsinker projektet væsentligt

Dato for afklaring af forudsætninger med videre:

De udtrykte forudsætninger vedr myndighedsbehandlingen i denne udtalelse vil være afklaret ved opnåelse af byggetilladelse, som ByK forventer at modtage i henholdsvis april og maj
Miljøscreening forventes udført i løbet af foråret
Såfremt afklaringen giver anledning til ønsker om væsentlige ændringer i det foreliggende materiale, vil ByK i samarbejde med fagforvaltningen sørge for at BUU snarest muligt bliver orienteret herom.

Med venlig hilsen

Christina Schulín-Zeuthen
Byggeri København