

Hvad	Ansvarlig	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Sep	Okt	Nov	Dec	jan-13	Feb	Marts
Fremsendelse af relevante stragier mv. fra forvaltninger til LU som grundlag for arb.	ØKF + forvaltningerne														
Opstartsseminar	ØKF		Opstartsmøde med LU + sekretariaer												
Forvaltningskvalificering - "workshop" på Rådhuset + sparring om forslag	ØKF + forvaltningerne + LU		Workshop med forvaltninger												
LU afholder "Kickoff" møde for netværk, samarbejdspartnere og aktive borgere i bydelen - identificering af projekter og samarbejdspartnere	LU			Kickoffmøde m. netværk											
LU afholder bred borgerdialog - afprøver forslag ved møder om de konkrete forslag	LU			Bred borgerdialog om skabelon											
LU udfylder skabelon	LU														
Overdragelse fra LU til ØKF	ØKF + LU				Foreløbige forslag kan sendes til ØKF			31. august							
Kvalificering og prioritering af forslag	ØKF + LU														
ØKF udarbejder indstilling til politiske niveau	ØKF														
Behandling i ØU	ØKF														
Høring af politiske fagudvalg	ØKF														
Politisk behandling	ØKF														
		Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Marts