

Projektskema

Lokaludvalgets egne projekter

FØR PROJEKTET STARTES:

<p>Titel:</p> <p>Dato:</p> <p>Sted:</p> <p>Ansvarspersoner i lokaludvalget:</p>	<p>Indvielsesarrangement af sansemotorisk aktivitetsområde og mødested i Utterslev Mose.</p> <p>Medio november.</p> <p>Anlægningsarbejdet for aktivitetspladsen går i gang den 24. oktober 2016.</p> <p>I Utterslev Mose, tæt på Åkandevej, over for EnergiCenter Voldparken .</p> <p>Arbejdsgruppen består af: Social- og sundhedsudvalget / Ernst Emil Sørensen</p>
<p>Formål:</p> <p><i>Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvordan hænger projektet sammen med lokaludvalgets overordnede målsætninger?</i></p>	<p>Da SOSU har været medforslagsstiller og aktiv i møder om opbygningen af sansemotorisk aktivitetsområde i Utterslev Mose, er det naturligt, at Lokaludvalget medvirker ved et indvielsesarrangement. Lokaludvalget vil gerne skabe størst mulig opmærksomhed for brugen af denne anderledes motionsmåde.</p>
<p>Målgruppe:</p> <p><i>Hvem henvender projektet sig til? Hvorfor ønsker vi at henvende os til dem?</i></p>	<p>Målgruppen er alle brugere af Utterslev Mose, men er specielt velegnet til handicappede, psykisk uligevægtige, motionsuvante, ældre og børn.</p> <p>Sansemotorik handler om at bruge alle sanserne og styrke kroppen, hjernen og indlæringen gennem bevægelse. Når man bevæger sig med åbne sanser, påvirker bevægelses- og sanseoplevelser hinanden gensidigt på en måde, som stimulerer, styrker og balancerer mennesket.</p> <p>Naturen som social løftestang. Man trives i mosen. Naturen giver noget til bage.</p>
<p>Samarbejdspartnere:</p> <p><i>Laves projektet i samarbejde med nogen?</i></p>	<p>For anlægsprojektets udførelse står projektleder Vibeke Steen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Landskabsarkitekt Helle Nebelong. NaturStadio Lars Wiskum (Udendørs motions- og bevægelseskultur - fra idé til færdigt produkt)</p>
<p>Hvordan skal det laves:</p> <p><i>Hvad skal der til for, at projektet kan gennemføres? Hvem er ansvarlig for hvilke aktiviteter? Tidsplan for de forskellige opgaver.</i></p>	<p>Et indvielsesarrangement på stedet i Utterslev Mose. F.eks. en lørdag.</p> <p>Åbning. En idrætskonsulent fortæller og viser/demonstrerer, hvad sansemotorik går ud på.</p> <p>Mulige inviterede: Idrætskonsulent. Handicapforening. Kontakten. Socialborgmester Jesper Christensen. Områdesekretariatet Birgitte Degnegaard. Omsorgsgruppe i Brønshøj-Husum. ECV. Aktivitetsforeninger for ældre. Husum For Alle. Lokaludvalget m.fl.</p> <p>Ansvarlige for arrangementert er fra sekretariatet Ditte Tøfting Kristiansen / Jens Christian Elle. Social- og Sundhedsudvalget Ernst Emil Sørensen</p>

	Tidsplan 3/4 - 1 time?										
<p>Kommunikationsplan: <i>Hvordan kommer vi i kontakt med målgruppen?</i> <i>Hvad er hovedbudskabet?</i> <i>Hvilke formidlingskanaler bruges (møder, web, plakat, klummen etc.)?</i></p>	<p>Sekretariatet laver en A4 indbydelse. A4 indbydelserne deles ud og sendes rundt til de tiltænkte. Samt i Klummen.</p> <p>Hovedbudskabet er, at man skal komme ud og opleve og bruge pladsen.</p>										
<p>Miljø: <i>Har projektet en lokal miljøvinkel? – hvis ja, hvilken?</i></p>	<p>Der beplantes med læplanter, alle hjemmehørende arter fra området.</p>										
<p>Budget: <i>Alle budgetposter i projektet.</i></p>	<table> <tr> <td>En idrætskonsulent</td> <td>2.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indkøb af popcorn, hyldebærsaft, vand og frugt</td> <td>500 kr.</td> </tr> <tr> <td>Diverse</td> <td>1.000 kr.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>3.500 kr.</td> </tr> </table>	En idrætskonsulent	2.000 kr.	Indkøb af popcorn, hyldebærsaft, vand og frugt	500 kr.	Diverse	1.000 kr.	-----		I alt	3.500 kr.
En idrætskonsulent	2.000 kr.										
Indkøb af popcorn, hyldebærsaft, vand og frugt	500 kr.										
Diverse	1.000 kr.										

I alt	3.500 kr.										
<p>Hvad er projektets succeskriterier? <i>Kriterierne skal kunne måles/kontrolleres efter projektet er afholdt, og være meningsfulde i forhold til projektets formål.</i></p>	<p>At der skabes opmærksomhed om aktivitetsområdet, og at pladsen bruges efterfølgende, især af målgruppen.</p> <p>At der kommer mere end ca. 30 personer til arrangementet.</p>										
<p>Hvilke forventninger er der til sekretariatet? <i>Hvilke opgaver skal sekretariatet hjælpe med?</i></p>	<p>At Jens Christian Elle eller Ditte Tøfting-Kristiansen er med ind over projektet.</p>										

EFTER PROJEKTET ER AFSLUTTET:

Titel på projekt der evalueres:	
Levede projektet op til projektets formål, hvordan eller hvorfor ikke?	
Nåede vi målgruppen, hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan?	
Var der problemer med tidsplanen m.v., hvis ja, hvilke?	
Blev budgettet overholdt – hvis nej, hvorfor ikke?	
Opfyldte projektet succeskriterierne?	
Skal lokaludvalget prioritere, at lave projektet igen? Hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan kan projektet så gøres endnu bedre?	