



16-06-2015

Sagsnr.  
2015-0147963

Dokumentnr.  
2015-0147963-1

Sagsbehandler  
Ksenia Getman

**Teknisk ændringsforslag til dagsordenspunkt 2 på Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2015 vedrørende sagen ”Optimering på anlægsområdet – ny proces for nye m<sup>2</sup>”.**

Det foreslås, at indstillingen ændres fra:

”Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler:

1. at Børne- og Ungdomsforvaltningens forslag til ny rolle- og ansvarsfordeling i anlægsprocessen i Københavns Kommune (bilag 1) implementeres med budget 2016,
2. at såvel bestiller som udfører pålægges at styre efter følgende mål for ejendomsoptimering: Lave omkostninger pr./m<sup>2</sup> i levetiden, optimering af antal brugere pr./m<sup>2</sup>, høj brugertilfredshed med slutprodukt og høj brugstid pr./m<sup>2</sup>,
3. At Økonomiforvaltningen udarbejder forslag til flerårig anlægsplan til budgetforhandlingerne for 2016 på baggrund af forvaltningernes behovsindmeldinger,
4. At procesplan for det videre arbejde med ejendomsoptimering godkendes, jf. afsnittet videre proces.”

**Til:**

”Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler:

1. At Børne- og Ungdomsforvaltningens forslag til ny rolle- og ansvarsfordeling i anlægsprocessen i Københavns Kommune (bilag 1) implementeres gradvist, således:
  - At byggeprojekter, der er bevilget, følger den nuværende rolle- og ansvarsfordeling,
  - At nye byggeprojekter, der finansieres i budget 2016, følger den nye

**Borgerrepræsentationens Sekretariat**

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

Telefon  
3366 2124

E-mail  
CQ5U@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800275

rolle- og ansvarsfordeling, hvis der mellem bestillerforvaltningen og Økonomiforvaltningen er enighed om, at byggeprojektet er tilstrækkelig belyst til at overgå til Byggeri København,

- At nye byggeprojekter, der finansieres i budget 2017, alle følger den nye rolle- og ansvarsfordeling.

2. At Økonomiudvalget inddrages i implementeringen af den nye rolle- og ansvarsfordeling, således at Økonomiudvalget i efteråret 2015 får forelagt en implementeringsplan for den nye rolle- og ansvarsfordeling, herunder en plan for evaluering af den nye rolle- og ansvarsfordeling i Økonomiudvalget 2 år efter, at byggeprojekter finansieret med budget 2017 er igangsat.

3. At såvel bestiller som udfører pålægges at styre efter følgende mål for ejendomsoptimering: Lave omkostninger pr./m<sup>2</sup> i levetiden, optimering af antal brugere pr./m<sup>2</sup>, høj brugertilfredshed med slutprodukt og høj brugstid pr./m<sup>2</sup>.

4. At Økonomiforvaltningen udarbejder forslag til flerårig anlægsplan til budgetforhandlingerne for 2016 på baggrund af forvaltningernes behovsindmeldinger.

5. At procesplan for det videre arbejde med ejendomsoptimering godkendes, jf. afsnittet videre proces.”