

Procesplan

Tidspunkt	Aktivitet
4. Marts	Orientering af skolebestyrelse og lokaludvalgene
4. Marts	Offentliggørelse af BUU-sag
11. Marts	BUU-møde - Drøftelsessag om skolestruktur
22. April	BUU-møde - Inden høring
4 ugers offentlig høring	
10. Juni	BUU-møde - Efter høring
25. Juni	BR-møde (endelig vedtagelse af skolestruktur)