



Bilag 2 Annullering af projekt vedr. Bergthorasgade-karréen

7. september 2020

Baggrund

Projektet blev vedtaget af Borgerrepræsentationen 27. april 2017. Formålet med projektet var at etablere af fælles gårdhave for Bergthorasgade-karréens beboere, dvs. Andelsboligforeningen Halfdan, som består af Bergthorasgade 2-12, Isafjordsgade 14-16, Halfdansgade 7-13 samt Snorresgade 5-7. Gårdhaven skulle give beboerne adgang til rekreative og grønne opholdsarealer nær deres bopæl og skabe bedre forhold for affaldshåndtering og cykler.

Sagsnummer
2020-0118279

Dokumentnummer
2020-0118279-10

Begrundelse for annullering af projektet

Andelsboligforeningen har besluttet, at den selv ønsker at finansiere anlæggelsen af gårdhaven. Det skydes, at forvaltningen i 2018 oplyste andelsboligforeningen, at der ikke forventes at blive prioriteret anlægsmåltal til at gennemføre projektet de kommende tre år. På baggrund heraf meddelte andelsboligforeningen primo 2019, at den ikke ønsker at afvente, at projektet prioriteres. Foreningen vil i stedet gennemføre projektet uden kommunens bidrag.

Gårdhaven ligger ikke i område klassificeret som udsat by, og projektet har ikke klimatilpasningspotentiale.

Anlægsmåltal

Annullering af projektet frigør ikke anlægsmåltal i 2021 eller efterfølgende år. Projektet har ikke været forelagt Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med prioritering af anlægsmåltal, da der ikke har været planlagt eksekvering af projektet i 2021 eller herefter.

Økonomi

Der blev afsat 1,7 mio. kr. (2020 p/l), og det forventede restbudget udgør ca. 1,5 mio. kr. (2020 p/l), som kan tilbageføres til Byfornyelsesrammen i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Stab
Budget og Anlæg
Islands Brygge 37
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452