



Bilag 3 Annullering af projekt vedr. Skolegadekarréen

Baggrund

Projektet blev vedtaget af Borgerrepræsentationen 25. august 2011. Formålet med projektet var at etablere en fælles gårdhave for karréens beboere. Gårdhaven skulle give beboerne adgang til rekreative og grønne opholdsarealer nær deres bopæl og skabe bedre forhold for affaldshåndtering og cykler.

Begrundelse for annullering

Projektet er ikke gennemført, da der ikke kunne opnås tilstrækkelig opbakning blandt ejere og beboere til etablering af gårdhaven.

Anlægsmåltal

Annullering af projektet frigør ikke anlægsmåltal i 2021 eller efterfølgende år. Projektet har ikke været forelagt Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med prioritering af anlægsmåltal, da der ikke har været planlagt eksekvering af projektet i 2021 eller herefter.

Økonomi

Der blev afsat 2,8 mio. kr. (2020 p/l), og det forventede restbudget udgør ca. -0,2 mio. kr. (2020 p/l), som kan tilbageføres til Byfornyelsesrammen i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Indtil 2015 var praksis, at restbudgetter blev flyttet i forbindelse med Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsoversigter. I enkelte tilfælde har der været forbrug på projekterne efter budgetflyt. Derfor kan der være negativt restbudget på et projekt.

7. september 2020

Sagsnummer
2020-0118279

Dokumentnummer
2020-0118279-11

Stab
Budget og Anlæg
Islands Brygge 37
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452