



## **Bilag 6 Annullering af projekt vedr. Boldbane Ørestad/Kalvebod Fæled, projektering**

### **Baggrund**

Projektet blev vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. november 2015. Formålet med projektet var at projektere anlæggelse af 2-4 boldbaner på arealet vest for Ørestad.

### **Begrundelse for annullering**

Grundejer (Naturstyrelsen) har stillet krav om, at boldbanerne skulle være en del af den samlede dispositionsplan for området vest for Ørestad. Efter en længere dialog har Naturstyrelsen besluttet, at der ikke skal anlægges boldbaner på arealet. Der er ikke afholdt udgifter i projektet.

### **Anlægsmåltal**

Annullering af projektet frigør ikke anlægsmåltal i 2021 eller efterfølgende år. Projektet har ikke været forelagt Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med prioritering af anlægsmåltal, da der ikke har været planlagt eksekvering af projektet i 2021 eller herefter.

### **Økonomi**

Der blev afsat 3,0 mio. kr. (2020 p/l), og det forventede restbudget udgør ca. 3,0 mio. kr., som kan overføres til kommunkassen ved en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

**7. september 2020**

Sagsnummer  
2020-0118279

Dokumentnummer  
2020-0118279-15

Stab  
Budget og Anlæg  
Islands Brygge 37  
Postboks 457  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452