



Besvarelse vedrørende spørgsmål fra Signe Bøgevald (I) om konsekvenser for tidsplanen ved sammenlægning af bevillinger

Medlem af Borgerrepræsentationen Signe Bøgevald (I) har den 14. august 2026 stillet følgende spørgsmål til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen i forbindelse med behandling af indstillingen Sammenlægning af bevillinger til Helhedsplan for området omkring Bådehavnsgade, Vesterbro/Kgs. Enghave, der behandles på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 17. august 2026.

Spørgsmål

Hvad er konsekvenserne for tidsplanen for sammenlægningen? Vil I give en tidsplan for projektet?

Svar

Sammenlægning af bevillinger har ingen betydning for tidsplanen. Budgetsammenlægning er af rent teknisk og operationel karakter med henblik på at forenkle den regnskabsmæssige styring.

Tidsplan for helhedsplanen

Fase 1 Kortlægning og registrering

Marts - juli 2026

Fase 2 - Analyser, Studier og Scenarier

August 2026 - januar 2027

Fase 3 - Helhedsplan

Januar - marts 2027

Politisk behandling af forslag til helhedsplan

Maj - juni 2027

Offentlig høring

Juni - august 2027

Evt. tilretning af helhedsplan pga. høringen

September - oktober 2027

Endelig politisk vedtagelse af helhedsplanen

14-08-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 10575

Dokumentnummer i F2
275420

Sagsnummer i eDoc
2026-0166910

Klima og Byudvikling
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

November – december 2027

Svaret er offentligt tilgængeligt på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets dagsorden tilknyttet indstillingen, som svaret vedrører.

Karsten Biering
Vicedirektør